P P SA Programa Petrobras Socioambiental

@) ANAMA - ACAO NASCENTE MAQUINE / Projeto Taramandahy Fase Ill: Gestdo Integrada dos Recursos Hidricos da Bacia do Tramandai / Relatério 4 -

Ll PETROBRAS

Preenchimento Informagdes Gerais
1. INFDRMA(;E)ES GERAIS DO PROJETO

1.1 - Instituigdo parceira:

1.2 - Estado da sede da Instituicdo
Parceira:

1.3 - Municipio da sede da
Instituigdo Parceira:

1.4 - Data de inicio do contrato:
1.5 - Data de términe do contrato:
1.6 - M° do contrato:

1.7 - Valor do contrato:

1.8 - Ano do primeire contrato coma
Petrobras:

1.9 - Coordenador do projeto: (*)
(responsavel pelo projeto na organizacao)

1.10 - Fiscal do contrato na Petrobras:

1.11 - Linha(s) de atuacdo prioritaria(s):

1.12 - Linha(s) de atuacdo complementar
(es)z

1.13 - Tema(s) transversalfis):

1.14 - Forma de entrada de Projeto na
Petrobras: (*)

1.15 - Numero do Relatdrio / Total de
Relatdrios Previstos:

ANAMA - ACAD NASCENTE MAQUINE

RS

Maguiné
23/11/2017
20402/ 2020
5850.0105701.17.2

RS 3.264.727,82

2010

Dilton de Castro
CPY2 - MARCELO SECCHIN PINHEIRD

Agua
[ Bicdiversidade e Sociediversidade

[ Direitos da Crianga € do
Adolescente

[] [Educagdo
[] Esporte
[ Flerestas e Clima

[ Produgae Inclusiva e Sustentavel

O4eua
[ Biediversidade e Sociodiversidade

[ bireitos da Crianga e do
Adolescente

Educacdo
[] Esporte
Florestas e Clima

[] Predugo Inclusiva e Sustentavel

[] Equidade de Género

[ lgualdade racial

[ incluséo de Pessoas com
Deficiéncia

() Escalha Direta

(@ Selegdo

Plbtica

4 1|7

1.16 - Periodo a que se refere este 0€ (mm/aaaa) a (mm./aaaa)

relatdrio - més/ano a més/ano (*)

1.17 - Quais as variaveis de
acompanhamento do Programa Petrobras
Socicambiental serdo adotadas como
indicaderes do projeto?

1.18 - Situagdo do relatdrio:

ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE TECHICA

11/2018 03/2019

O Areas trabalhadas (hectares)

[] Atuagdo em redes e Controle Social

[] Espécies

[] Extensdo de Costa
monitorada/trabalhada

[] Formagdo

[] Mudas plantadas

[] Mimero de Nascentes

[ Produgo técnico-cientifica

[ Teneladas de COZ

Aprovado




Preencha o quadro abaixo, conforme anexo | do contrato. E justifique, caso haja variagdo na quantidade inicial planejada de profissionais ou eventuais substituicdes na equipe.
A evidéncia de contratagdo do profissional ou o novo circulo, para os casos de substituigdo na equipe, deve ser anexada ao Relatdrio, na modalidade “Outros Anexos™.

Formagdo e/ou previa Remunerado com
no Projeto ifi relacionada aos recursos do
B 2 semanal i
profissional objetivos do empregaticio patrocinio?

Carga horaria

ANA MARIA DA AUXILIAR DE NIVEL + BANCS cLT 20 Sim
SILVA QUILES SERVIGOS GERAIS / FUNDAMENTAL
OLIVEIRA LIMPEZA
RODRIGO GASTAL ASSESSOR BIOLOGO 5 ANDS cLT 40 Sim
MAGALHAES TECNICO -
BIOLOGIA
DAVENIR MANDEL AUXILIAR DE NIVEL 8 ANOS cLT 40 Sim
DA ROSA SERVIGOS GERAIS FUNDAMENTAL
JOAD GUSTAVO TECNICO NIVEL MEDID. COM 3 ANOS cLT 40 Sim
GOULARTE RUPP AGROPECUARIA / TECNICO
MEID AMBIENTE AGROPECUARIO OU
MEIO AMBIENTE
EVANDRO MATEUS ASSISTENTE EDUCADOR COM 9 ANOS cLT 20 Sim
MOURA TECNICO - EXPERIENCIA EM
EXTENSAQ RURAL ATER
VALERIA ASSESSOR TECNICO ECONOMISTA 13 ANOS cLT 20 Sim
APARECIDA BASTOS EDUCAGAD ESPECIALISTA EM
AMBIENTAL EDUCACAO
AMBIENTAL, MSC
EM PSICOLOGIA
GUSTAVO MARTINS ASSESSOR ENGENHEIRO 13 ANOS cLT 30 Sim
TECNICO - AGRONOMO, MSC
AGROECOLOGIA EM
DESENWOLVIMENTO
RURAL
GRASIELI SCHWAAB ASSISTENTE GRADUANDO OU 3 ANOS cLT 44 Sim
RITTER ADMINISTRATIVO GRADUADO EM
FINANCEIRO ADMINISTRACAD
ou
CONTABILIDADE
NATAVIE DE COORDENADOR ADVOGADA 17 ANOS cLT 44 Sim
CESARO ADMINISTRATIVO E ESPECIALISTA EM
KAEMMERER FINANCEIRO GESTAD
DILTON DE CASTRO COORDENADOR ECOLOGO, 25 ANDS cLT 44 Sim
GERAL ESPECIALISTA EM
ECOLOGIA, MESTRE
em GEOGRAFIA
MARI ANA OLIVEIRA ASSESSOR NUTRICIONISTA, 10 ANOS cLT 20 Sim
RAMOS TECNICO - MsC EM
EDUCAGAD DESENVOLVIMENTO
NUTRICIONAL RURAL
MATEUS FRANCISCO AUXILIAR DE NIVEL + 8 ANDS cLT 40 Sim
STAUDT SERVICOS GERAIS FUNDAMENTAL
NATASHA ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
NONEMACHER SUPERIOR - BIOLOGIA,
MAGNI VIVEIRO ECOLOGIA DU
ENGENHARIA
FLORESTAL
ANGELA WERMANN ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
FOSCHIERA SUPERIOR - BIOLOGIA,
AGROECOLOGIA ECOLOGIA DU
AGRONOMIA
GABRIELA RECH ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
SOMARES SUPERIOR - ADMINISTRACAD
ADMINISTRATIVO ou
CONTABILIDADE
ISABELLA DE ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
OLIVEIRA ALVES SUPERIOR - ADMINISTRACAD
ADMINISTRATIVO oll]
CONTABILIDADE
JULIANE SALAPATA ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
DUARTE SUPERIOR - BIOLOGIA,
AGROECOLOGIA ECOLOGIA DU
AGRONOMIA
Comentarios:

Foram previstos 12 profissionais celetistas, sendo 10 para o primeiro ano € 2 para o segundo ano (assessores técnicos bidlogo/indigenista e educadora nutricional), conforme orgamento fisico-
financeiro. Para estagidrios foram previstos 5 estudantes, sendo 3 a partir do inicio do projeto e 2 para atividades pontuais nos quadrimestres 2 e 5, de acordo com o orgamento fisico-financeiro.
Nesse sentido, os 10 profissionais e 3 estagiarios previstos para o primeiro quadrimestre foram efetivados. O estagiario previsto para este Quadrimestre 2 serd alocado para a atividade de
monitoramento 2.1 no proximoe Quadrimestre, pois no periodo atual ainda ndo foi necessario esse apoio.

PERGUNTAS DE MONITORAMENTO

2) ABRANGENCIA

2.1) PARTICIPANTES 2



Apresente informagdes sobre os participantes do projeto:

Previstos (total): 1880
2.1.1) N® de participantes diretos*:
Mobilizados até o momento: | 2454

No periodo: | 1305

= DEE jots
2.1.2) N® de participantes eventuais*: Acumulado até o periode

anterior:

Comentarios adicionais:
Contabilidade demonstrada no arguive "tabela participantes diretos e midia® na aba OUTROS ANEXOS.

2.1.3) O projeto envolve algum dos pablicos abaixo?

[ pescadores

Povos indigenas

O ‘comunidades tradicionais

O outros. Quatz

De que forma?

0 apoio aos encontros interaldeais das comunidades indigenas m;bya guarani € um objetivo especifico e o projeto promoveu 5 encontros até o momento. Esses encontros permitem o contato entre as

diversas aldeias da regido, fortalecendo seus vinculos, trocas e desenvolvimento de outras atividades

3) OBJETIVOSE EXECU(;,.&O

3.1) Considerando os objetivos e agdes previstas pelo Projeto, guais os principais avangos alcangados até o momento?

Periodo(s) Perionio e Descreva o
o ~ X . >Moao = Y = -
Objetivos especificos Agdes previstas previstc Status g andamento no Anexe a evidéncia da agdo
realizagdo e
1 g Nao realizado 1 7
1. Realizar Parcialmente )
£ 1.1 Monitoramento da qualidade da 3 . 3[4 Realizado monitoramento do periodo, . . -
monitoramento da pua (6 campanhas em 14 pt realizado atingindo 67% da meta evidencia atividade 1.1 quadrd.pdf
qualidade da dgua e pa P s Phouias, H5He 2
7 i
O O superado O
H1Ez g Nio realizado [, 7,
2.l t ! ! Parcialment: R 2
G, ai et 2.1 Diagndstico e monitoramento 3[4 g e e 3[04  atividade concluida conforme
de conservagao i realizado
i das areas reflorestadas (17h D 5 D & D 5 D §  Cronograma
integrada 0O ® Realizado 0O
L O Superado 4
D1 I:l 2 g Nao realizado D1 7
2.Implementar programa ) = Parcialmente
& 2.2 Manejo & manutengiio das [V]3 [¥]4 [V]3 [¥]4
de conservagao P g < 5 . . realizado . . Realizado 60% da atividade evidencia atividade 2.2 quadrd.pdf
i areas (8ha) agroflorestais 5 & |:| 5 |:| 6
integrada 0 O Realizado =
7 7
O Superado
P O Nao realizado 1z

2.Implementar programa

® parcialmente
2.3 Produgo de 10.000 mudas 3[4 Produzidas 2335 mudas, totalizando

d a & alizad i idencia atividade 2.3 quadr4.pdf
B Ay nativas da Mata Atlantica 5 el [Os[Je 57% do total até o momento el e quadré.pd
integrada O O Realizado O
@ 7
O Superado
1Oz g Nao realizado 1Oz
2.1 t Parcialment
gt ai it 2.4 Chuvas de sementes de jucara 3[04 . arc1 e 3[4 Realizada um dos 3 eventos (66%), : . =%
de conservagdo (03 eventos) D realizado D |:| IO CHanBar 4 evidencia atividade 2.4 quadr4.pdf
: 5 516
integrada = O Realizado 0
i 7
O Superado
© Nao realizad
10z S e WM
2. t i = Parcialment: Realizados 4 sist d
e a[ i 2.5 Implantacdo e adaptacdo de 8 3 4 s arcs ke 3 4 e US,, = em.a:. & ot i i T
de conservagdo . A realizado conservagao, totalizande 50% do total evidencia atividade 2.5 quadr4.pdf
. sistemas de conservagao 5[#e OsOe :
integrada () Realizado até o momento
i T
O O superado O
O+ Oz g Mao realizado 01Oz
2.1 t Parcialment . Evidéncia atividade 2.6 drd 01-
it ai gt o O34 £ o s [Ja[¥4 atividade concluida conforme 5 enc1a.aa1v1.a e. i s
de conservagao 2.6 Curso (01) Meliponicultura realizado Tonarang 02.pdf,Evidéncia atividade 2.6 quadr4 02-
integrada g sCs ® |heatizado g sCs 02.pdf
7 7
O Superado
1Oz ® o realizado Oz
2.Implementar programa DS |:|4 O Parcialmente DS |:| 4
de conservacao 2.7 Seminario (01) Meliponicultura |:| realizado D |:| Inicio previsto para o quadrimestre &
i 15 -] 5 6
integrada 0O O Realizado 0
7 7
O superado

1 =2 O Nao realizado O 3

2.Implemenla£ programa 2.8 Implantagio (10] =3 ® .Parcialmenle =3 4 Reali?adas 23 \-"isil.as lifc!'licas,_ . . .
Qe COnservagan manutengio (30) de metiponarios = . realizado D ’ D = ln-lfahzandu 23 meliponarios, atingindo Evidéncia atividade 2.8 quadr4.pdf
integrada O Realizado 77% da meta

D 7 O Superado D 7

O Nio realizado
4

2.Implementar programa
de conservacdo
integrada

® Parcialmente Uma viagem realizada, totalizando 3
. 3[4 i e ; Sy
realizado das 4 previstas, atingindo 75% do evidencia atividade 2.9 quadrd.pdf

O Realizado EE Ce total

2.9 Viagens (04) de intercambio as
experiéncias em agricult




2.Implementar programa
de conservacao
integrada

2.Implementar programa
de conservagao
integrada

2.Implementar programa
de conservacdo
integrada

2.Implementar programa
de conservacao
integrada

3. Implementar
programa de
qualificagao do Comité
Tramandar

3. Implementar
programa de
qualificagao do Comité
Tramandat

3. Implementar
programa de
qualificagao do Comité
Tramandar

3. Implementar
programa de
qualificagio do Comité
Tramandai

4, Programa de
educagio e
sensibilizacdo ambiental

4. Programa de
educagdo e
sensibilizagdo ambienta

4, Programa de
educacio e
sensibilizagdo ambienta

4. Programa de
educagio e
sensibilizagso ambienta

4. Programa de
educacio e
sensibilizacdo ambienta

4. Programa de
educagio e
sensibilizacdo ambienta

4. Programa de
educagio e
sensibilizagdo ambienta

2.10 Oficinas tematicas (10) em
agricultura sustentavel

2.11 Visitas técnicas (200) de

acompanhamento a agricultor 5[+]e
Or
M1z

2.12 Assessoria (9) agruposde (]3[4

avaliagdo participativa Ose
Or

2.13 Acompanhamento dos
encontros (6) de avaliagdo

3.1 Viagens técnicas (04) para
membros do Comité Tramandal

3.2 Encontros municipais (16) para
gestdo territorial

010z
3.3 Semindrios (02) Conversas 3[4
sobre a Agua D 5[+e
Oz
O10O2
3.4 Pratica de esporte nautico
]
limpo e gestao das aguas - (304
Caiacada (04)

4.1 Oficinas (10) de Culinaria e

agroecologia 5[¥]e
Oz
OOz
4.2 Curso (01) de Cuinaria 3[4
Agroecoldgica OsMe
Or
0402z
4.3 Visita de Intercimbio (01) - [13[]4
empreendimentos se
O7
010z
4.4 Curso (01) de Formacdo em 3[04
Permacultura na Escola Ose
Oz

4.5 Oficinas (04) de implementacio 0402

de tecnologias ecoeficientes em 3 4
espagos educacionais e
comunitarios Oz
102
4.6 Visita de Intercambio (01) 3 ]3[4
unidade educacional D 5 |:| &
Oz
O1™2
4.7 Curso (01) qualidade de 3[4
alimentos processados |:| 5 |:| 6
Oz

[ P B B

[@] Superado
O Nio realizado

® parcialmente
realizado

O Realizado
O superado
O Nao realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
O Superado
O Nio realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
o] Superado
O Nao realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
O superado
O o realizado

® parcialmente
realizado

O Realizado
O Superado
O Nao realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
O superado
O o realizado

@® Parcialmente
realizado

O Realizado
O Superado
O Nio realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
O superado
O Nao realizado

@® Parcialmente
realizado

O Realizado
O Superado
O Nio realizado

O parcialmente
realizado

® Realizado
O Superado
® Nao realizado

O Parcialmente
realizado

O Realizado
O Superado
O Nao realizado

O parcialmente
realizado

® Realizado
O Superado
O Nao realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
O superado
O o realizado

O Parcialmente
realizado

@ Realizado
O Superado
O N0 realizado

O parcialmente
realizado

O Realizado
® superado
® Nao realizado

) £

O+
3
OsOe
Or

01 ™2
34
OsOe
Oz

M1z
O34
Os0e
w7

142

OsOe
O7

014z
™34
Os0e
Oz

01z
MEY
Os0e
O7

OOz
a4
Os0e
Oz

102
O34
Ose
Or

12
P
OsOe
Oz

010z
34
Os0e
Or

0402z
Os0a4
OsOe
O7

010z
™34
Os0e
w7

M1z
OsOa4
Os0e
O7

OO0z
Oz+4
Os0e
Oz

012
34
Ose
Or

Ma s

Oficina prevista foi adiada devido a
problemas de salde do ministrante.
Realizadas b oficinas, no total de 10
(50%) do total

Realizadas 39 visitas no periodo,
totalizando 146 (73%) das 200
previstas

Realizou-se 3 no periodo, totalizando
8 (89%)

Realizada 1 atividade no periodo,
totalizando 4 encontros de 6 (66%)

Realizadas duas viagens em

gquadrimestres anteriores, totalizando

50%

Realizados 3 encontros no
quadrimestre, totalizando 9 (F6%)

Realizado um dos 2 Seminarios (50%),
no guadrimestre anterior

Realizadas duas atividades, atingindo

75%

Concluida uma oficina e iniciada outra

(20% das 10 oficinas)

Atividade concluida conforme
cronograma

Inicio previsto para o quadrimestre 5

Atividade concluida conforme
cronograma

Atividades realizadas
antecipadamente em quadrimestres
anteriores

Atividade concluida conforme
cronograma

Atividade concluida conforme
cronograma. Meta superada

evidencia atividade 2.10 quadr4.pdf

evidencia atividade 2.11 quadr4 02-
3. pdf,evidencia atividade 2.11 quadr4 03-
03.pdf

evidencia atividade 2.12 quadr4.pdf

evidencia atividade 2.13 quadr4.pdf

evidencia atividade 3.2 quadr4.pdf

evidencia atividade 3.4 quadr4 01-

04, pdf,evidencia atividade 3.4 quadr4 02-
04, pdf,evidencia atividade 3.4 quadr4 03-
04, pdf,evidencia atividade 3.4 quadr4 04-
04, pdf

Evidencia atividade 4.1 quadr 4.pdf

Evidéncia atividade 4.2 quadr 4.pdf

Evidéncia atividade 4.5 quadr 4. pdf

Evidéncia atividade 4.6 quadr 4.pdf

evidéncia atividade 4.7 quadr4.pdf



[ESNEEIrY L e

4. Programa de . O Parcialmente .
i Dg,, 4.8 Oficina (01) de sensibilizacdo e D 3 |:| 4 : D 3 |:| 4 Inicio previsto para o quadrimestre 6. _ . Rk
ucagdo e = g realizado e ) 2 Evidéncia atividade 4.8 quadr4.pdf
sensibilizagdio ambienta formagao sobre gestao Os+e o [Os[Je !Iniciada a organizagao
Realizado
. 7
0 O superado 0
O 2 g Nao realizado O 3
4. P o Parcialment
eduzg;nn;a a 4.9 Curso (02) sobre viveiros 3 |:| 4 realizaardc; s 3 D 4 Realizado um dos 2 cursos (50%) em
) ‘; = . escolares DE |:|6 gquadrimestres anteriores
sensibilizagdo ambienta O Realizado
7
) Superado D
O Nio realizado ml 2
4. Programa de ® parcialmente = e Ty -5
£ J3[44  Realizad tividade, atingind
educagio s 4.10 Oficinas socioambientais (05) realizado M3 EE%‘ZE a8 uma ativicace, SUNEINSO. . idencia atividade 4.10 quadr4.pdf
sensibilizagdo ambienta © Realizado g 50
i
O superado
O Nao realizado
010z A 012
4. P d Parcialment:
Edu;:;": £ 4.11 Feira da Biodiversidade (02) 3[4 - ahz‘:dc; ™€ 3[04 Realizada uma Feira, em quadrimestre
- . de Maguiné anterior (50%
sensibilizacdo ambienta . Os+e O lreatizado Os50e (50%)
D i O Superado D L]
® Nio realizado
0402 5 0102
N b S ! E Parcialmente
5.Difusao de tecnologias 5.1 Oficina (01) de Carvdo Ativade O304 3 O304 T g i
e B ) - realizado Inicio previsto para o quadrimestre 5
sociais apropriadas para filtro de agua 5 |:| & o |:| 5 |:| &
Realizado
D 7 o] Superado D 4
O Nao realizado
O1™2 5 012
= . . S Parcialmente . .
5.Difusdo de tecnologias 5.2 Oficina (01) de Paisagismo Oa4 roalisado O34 atividade concluida conforme
sociais apropriadas produtivo D 5 |:|6 Sl D 5 |:| §  cronograma
7 7
0 O superado O
O Ndo realizad
OOz oaﬂreuan =1 &z
N 2 2 2 Parcialmente sk . 2
5.0Difusdo de tecnologias 5.3 Visitas orientadas (10) ao 3 |:| 4 ol 3 4 Atividade concluida antecipadamente evidencia atividade 5.3 quadrd.pdf
sociais apropriadas Centro de Referéncias Ambient D 5 & O heaiizado D 5 |:| g emetasuperada i )
D i @ Superado D L
O Nio realizado
&.Programa de D . D 1 Evidéncia atividade 6.1 quadr4- 2 de
S = i O Parcialmente X e ; Sk S
mobilizacdo e 6.1 Cursos (04) de capacitacdo de eealicai 3 Realizadas duas atividades. Concluida 4.pdf,Evideéncia atividade 6.1 quadr4- 3 de
capacitacdo de agentes agentes piblicos da defesa D 5 D 6 ) D 5 D g conforme cronograma 4,pdf,Evidéncia atividade 6.1 quadr4 - 4 de
pliblicos 07 @ Realizado w7 4.pdf, Evidéncia atividade 6.1 quadr4 1 de 4.pdf
O superado
® Nao realizado
6.Programa de il O Parcialmente ol
mobilizagéio e 6.2 Exercicio simuado (01) de Os4 ' Os04 . ) )
e realizado Inicie previsto para o quadrimestre &
capacitacdo de agentes enfrentamento de desastre 5 |:| & D 5 |:| 6
piiblicos D O Realizado D
i O Superado 4
® Nio realizado
5. fosramaice 0.0z O Parcialmente 0.0
mobilizagdo e 6.3 Seminario técnico cientifico [ ]3[4 / O:04 Gl : -
e i ) realizado Inicio previsto para o quadrimestre 6
capacitacao de agentes (01) - gestdo de riscos |:| 5 6 |:| 5 |:| 6
piiblicos D O Realizado D
7 7
O superado
O Nao realizado
7. Apoio i Gesti O Parcialment
APmD.a i ar_.n 7.1 Encontros (06) Nhemboaty 2 i ditz Realizados 1 encontro. Atividade . . )
Territorial e Ambiental i realizado . evidencia atividade 7.1 quadr4.pdf
das Terras Indigen Mbya Kuery ® concluida conforme cronograma
Realizado
O Superado

O N0 realizado

7. Apoio a Gestdo @ Pparcialmente

7.2 Implantagdo de 03 sistemas

Territorial e Ambiental ecaiGricos realizado Realizada uma atividade (33%) evidencia atividade 7.2 quadr 4.pdf
das Terras Indigen oF © Realizado

o] Superado
4} AVALIAQ.&O DO PROJETO

4.1) Considerando os indicadores € metas definidos pelo Projeto, quais foram os principais resultados alcangados até o momento?

Periodo de

verificagdao Quantidade realizada | Quantidade acumulada até o
conforme plano no periodo relatdrio anterior

de trabalho

0410z

1.1 aplicagio de instrumento de . ) Relatério Parcial da Atividade Relatdrio 3[04
B Elas 14 corpos hidricos monitorados 5
gestdo de recurso hidrice Final |:| 5 &

Oz
0402

1.2 avaliagio de impacto ambiental 5 Relatério Parcial da Atividade Relatdrio 3004
i 5 corpos hidrices mapeados i
nos corpos hidricos Final |:| 5 &

Oz
012

i R D R G IR A S [P

T Meta Meio de verificagdo




2.1 area reflorestada 17ha de areas monitoradas

2.2 manejo de areas reflorestadas  8ha de areas manejadas

10000 mudas de espécies nativas e

2.3 producdo de mud
PIOSICER SEmICES agroflorestais produzidas

2.4 polinizadores conservados 30 meliponarios monitorados

2.5 familias agricultoras em transicdo 50 familias

3.1 mobilizagdo para o Plano de Agdo

da bacia hidrografica 580 participantes das atividades

4.1 formagdes educacionais 590 participantes

5.1 difusdo do conhecimento 240 participantes

6.1 mobilizagdo social para

. 2 120 participantes
prevencao a desastres naturais e i

7.1 planejamento territorial e

ambiental indigena B

3 sistemas ecoldgico modulares de
tratamento de esgoto

7.2 gestdo de recursos hidricos em
aldeias guaranis

Helatorio Farcial da Atividade Helatoro
Final

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio
Final

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio
Final

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio
Final

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio
Final

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio
Final

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio
Final Lista de presenga e fotos

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio
Final Lista de presenca e fotos

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio
Final Lista de presenca e fotos

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio
Final Lista de presenca e fotos

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio
Final

4.2) Quais foram os principais avangos € as principais dificuldades encentradas no periodo?
0O projeto tem trazido informagdes sobre a qualidade da agua e das diversas agdes positivas que podem ter influéncia nesse recurso ao Comité da Bacia. A diversidade de atividades sendo realizadas
na regido &, em especial, no Centro de Referéncias Ambientais, tem dado um bom destaque ao projeto, com diversas instituigdes educacionais procurando agendar visitas para conhecer o espago € o
projeto. Também houve um aproximacdo, através do Seminario Conversas sobre a ﬂgua, com a REFAP e a Transpetro, o que resultou em um palestra na abertura do projeto Tenda Itinerante da

Transpetro.

5) RELACIOMAMENTO COM ATORES SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE

5.1) GRAU DE PARTICIPAGAQ DA COMUNIDADE

L3 1¥14
Os&e
O7

2335

236
Ose

Oz

04102
™34
Ose
Oz

010z
EE P
Ose
Oz

0402
34
s
O7

010z
M3Oa
Os&e
O7

0402
ME P
Os
O7

61

52

59

53

3345

41

39

268

362

210

30

369

5.1.1) O projeto inclui os participantes e/ou comunidade nos seus processos de gestio (decisoes sobre as estratégias e atividades de execugao do projeto)?
Sim. Os participantes e comunidade envolvida participam na definicéo de contetdos especificos de oficinas e na escolha de datas, nos desenhos € composicdes para implantacdo de agroflorestas, na

definicdo de locais a serem visitados pelo Comité de Bacia, no formato de Seminarios, bem como realizam avaliacdes a cada curso € oficina realizada.

5.2) PARCERIAS

5.2.1) Como tem sido o relacionamento com outras instituigdes? Informe os dados das parcerias estabelecidas ao longe do Projeto: i

Parceiro

Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica
do rio Tramand

® Primeiro Setor
O Segundo Setor
O [Terceiro Setor

® |Primeiro Setor
O [segundo Setor
O Terceiro Setor

Reserva Bioldgica Mata Paludosa

® primeiro Setor
[@] Segundo Setor
O Terceiro Setor

Reserva Bioldgica Serra Geral

Parceria prevista inicialmente pelo

projeto (SN

® Sim
O vao

® sim
O vao

® 5im
(o] T

Tipo de contribuigdo
prevista*?

Técnicas
[J Recursos humanos
[J Recursos materias
[J Recursos financeiros
Oloutras
Técnicas
O Recursos humanos
[ Recursos materias
[ Recursos financeiros
O loutras
Técnicas
[ Recursos humanos
[ Recursos materias

O Recursos financeiros

Contribui

acompanhamento do projeto, participagio em
eventos

divulgacdo

divulgacdo



O loutras

Técnicas
® Primeiro Setor i [ Recursos humanos
Conselhe Municipal de Meio Ambiente de Maquiné O [segundo Setor ® ST] [ recursos materias divulgacdo
O Terceiro Setor ot [ Recursos financeiros
O loutras
Técnicas
® [Primeiro Setor < [ Recursos humanos
112 Coordenaderia Regional de Educacdo O segundo Setor @ STI [1 recursos materias divulgacdo, mobilizagdo
O Terceiro Setor L O Recursos financeiros
Oloutras
Técnicas
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 8 Fm s @ Sim i apoio técnico e logistico no monitoramento da
(CECLIMAR) @] Segundo Setor O lMzo [ Recursos materias gua; estagidrios
O [Terceiro Setor [J Recursos financeiros
Oloutras
Técnicas
® Primeiro Setor i [ Recursos humanos
Prefeitura Municipal de Maquiné @ Segundo Setor @ ST] [1 recursos materias divulgacao, mobilizagdo
O Terceiro Setor Ll [ Recursos financeiros
O loutras
Técnicas
O |Primeiro Setor g [ Recursos humanos
Centro Ecoldgico O Segundo Setor - ST] [ Recursos materias divulgagdo
® Terceiro Setor Lo O Recursos financeiros
Oloutras
Técnicas
S Remciin et @ 5im B Mesarscs s divulgacdo, mobilizagdo, empréstimo de sala para
Sindicato Trabalhadores Rurais Osdrio O segundo Setor — [ Recurzos materias aliv'idades, ’
® Terceiro Setor [J Recursos financeiros
Oloutras
O Técnicas
O Primeiro Setor i [ Recursos humanos X . . L
Sindicato Trabalhadores Rurais Maguiné O Isegundo Setor . ST] Recursos materias g:\:_j::’ MOl ROy st 0 sl pard
® Terceiro Setor S [ Recursos financeiros
O loutras
Técnicas
O |Primeiro Setor i [ Recursos humanes
Secretaria Agricultura de Terra de Arreia O segundo Setor @ STI [ recursos materias divulgacdo, mobilizagdo
® Terceiro Setor L) O Recursos financeiros
Oloutras
Técnicas
COOMAFITT - Cooperativa Mista de Agricultores . ® Sim ) e g 5 I
e O [segundo Setor Olo [ Recursos materias divulgacao, mobilizacao
® Terceiro Setor [J Recursos financeiros
Oloutras
O Técnicas
O |primeiro Setor 3 [ Recursos humanos
Clube Anhangava Voo Livre de Osdrio O Isegundo Setor @ ST] [1 recursos materias divulgacdo, mobilizagdo
® Terceiro Setor L) O Recursos financeiros
Dutras

Total de parcerias: 13

6) COMUNICAGAO

6.1) Como tém evoluido as agdes de comunicacao do projeto e a exposigdo das logomarcas estabelecidas em contrato com a Petrobras? Que resultados foram alcancados pelas agdes de comunicagdo?
Quantidade

Quantidade

. Quantidade acumulada até P S
Instrumentos de comunicagao _ da no e Justificativa Anexe a evidéncia
total prevista relatorio
anterior
item 1: Insercao da Marca Petrobras 0102
€ Governo Federal em 1000 Livros D 3 D 4
1000 ] 0 Previsto para o quadrimestre 5
sAtlas Ambiental da Bacia 5 Wls PAEES
Hidrografica; O
010z
item 2: Insergao da Marca Petrobras 300
e Governo Federal em 1000 Livros 1000 0 1] Previsto para o quadrimestre &
y‘;guas da Bacia do rio Tramandai; D 5
Oz
item 3: Insercao da Marca Petrobras 0102
€ Governo Federal em 1000 Cartilhas 3 4
R o 1000 D D L] 0 Previsto para o quadrimestre 5
de Boas Praticas de Fabricacdo de sMla
alimentos da sociobiodiversidade 7
D R1- 1000 RZ - 1000 R3 - 30:00 R4 - 4000
N realizados 9000 folders até o : : i
item 4: Insergdo da Marca Petrobras S S - fmm"ln\ S R evidencias contrapartida item 4 quadr4.pdf




& Governo Federal em 11.000 folders

item 5: Insercdo da Marca Petrobras
e Governo Federal em 50 Plaguetas
de mudas viveiro

item 6: Insercao da Marca Petrobras
e Governo Federal em 400 Aventais
perializados

item 7: Insercdo da Marca Petrobras
em 500 adesivos

item 8: Insergao da Marca Petrobras
e Governo Federal em 3.000 boletins
informativos

item 9: Insercao da Marca Petrobras
e Governo Federal em 10 faixas

item 10: Insercdo da Marca
Petrobras e Governo Federal em 10
banners

item 11: Inser¢do da Marca
Petrobras e Governo Federal em
1.200 cartazes

item 12: Insercdo da Marca
Petrobras em 1.000 canetas

item 13: Insergdo da Marca
Petrobras e Governo Federal em 880
camisetas

item 14: Insercéo da Marca
Petrobras e Governo Federal em
1.000 pastas

item 15: Insercéo da Marca
Petrobras em 300 guarda-chuvas

item 16: Insercdo da Marca
Petrobras e Governo Federal em 25
Calgas de campo equipe

item 17: Insercdo da Marca
Petrobras e Governo Federal em 20
Calgas de chuva equipe

item 18: Inser¢do da Marca
Petrobras e Governo Federalem 15
Capas de chuva equip

item 19: Insercéo da Marca
Petrobras e Governo Federal em 20
Calgas para uniforme equipe

item 20: Inser¢do da Marca
Petrobras e Governo Federalem 15
Blusas inverno para uniforme equipe

item 21: Insercéo da Marca
Petrobras e Governo Federalem 15
Camisas uniforme equipe

item 22: Inser¢do da Marca
Petrobras e Governo Federal em 1
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880
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350

1000

410

15

20

20

150
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FiLuy Fara auc Lan u auunmeaus
realizado neste item foram inseridos e
somados os quantitatives do R1 e R2.

Contrapartida concluida no
quadrimestre 3 R3 - R0

Contrapartida concluida no
quadrimestre 2 R2 - 400 Para acertar
o acumulado realizado neste item foi
inserido o quantitativo do R2.

Contrapartida concluida R1- 100 R3 -
150 R4 - 250 (realizados 500 adesivos
até o momento) Para acertar o
acumulado realizado neste item foi
inserido e somado o quantitativo do
R1.

R2- 500 R3 - 500 R4 - 500 (realizados
1500 boletins até o momento) Para
acertar o acumulado realizado neste
item foi inserido e somado o
quantitative do R2.

R1- 5 R3 - 3 (realizados 8 faixas até o
momento) Para acertar o acumulado
realizado neste item foi inserido e
somado o quantitativo do R1.

R1- ZRZ -2 R3 - 6 (realizados 10
banners até o momento) Para acertar
o acumulado realizado neste item foi
inserido e somado o quantitative do
R1eR2.

R1- 50 R2 - 200 3 - 600 R4 - 160
(realizados 1010 cartazes até o
momento) Para acertar o acumulado
realizado neste item foi inserido e
spmado o quantitativo do R1 e R2.

Contrapartida concluida no
quadrimestre 3 R3 - 1000

R2 - 880 (realizados 380 camisetas
até o momento) Para acertar o
acumulado realizado neste item foi
inserido o quantitativo do R2.

Contrapartida concluida no
guadrimestre 2 R2 - 1000 (realizados
1000 pastas at€ o momento) Para
acertar o acumulado realizado neste
item foi inserido o quantitativo do R2.

Contrapartida concluida no
guadrimestre 3 R3 - 300

Contrapartida concluida no
quadrimestre 2 R2 - 2k Para acertar o
acumulado realizado neste item foi
inserido o quantitativo do R2.

Contrapartida concluida no
quadrimestre 2 RZ - 20 Para acertar o
acumulado realizado neste item foi
inserido o quantitativo do R2.

Contrapartida concluida no
guadrimestre 2 R2 - 15 Para acertar o
acumulado realizado neste item foi
inserido o quantitativo do R2.

Contrapartida concluida no
quadrimestre 2 RZ - 20 Para acertar o
acumulado realizado neste item foi
inserido o quantitativo do R2.

Contrapartida concluida no
guadrimestre 2 R2 - 15 Para acertar o
acumulado realizado neste item foi
inserido o quantitativo do R2.

Contrapartida concluida no
quadrimestre 2 R2 - 15 Para acertar o
acumulado realizado neste item foi
inserido o quantitativo do R2.

Contrapartida concluida no
guadrimestre 2 R2 - 1 Para acertar o
acumulado realizado neste item foi

evidencia contrapartida item 7 quadr4.pdf

evidencias contrapartida item 8 quadr4.pdf

evidencia contrapartida item 11 quadr4.pdf
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D 7 inserido o quantitativo do R2.
item 23: Inser¢do da Marca O Contrapartida concluida no
Petrobras e Governo Federal em 1 O304 q 0 quadrimestre 2 RZ - 1 Para acertar o
Adesivagem em carro dispenibilizade D 5 D 5 acumulade realizado neste item foi
pela entidade D 7 inserido o quantitativo do R2.
item 24: Insercdo da Marca 12 Contrapartida concluida no
Petrobras e Governo Federal em 1 1 D 3 D 4 1 0 quadrimestre 2 RZ - 1 Para acertar o
Adesivagem em utilitario Kombi D 5 D 6 acumulado realizado neste item foi
disponibilizado pela entidade D 7 inserido o quantitativo do R2.
item 25: Inser¢do da Marca 1z Contrapartida concluida no
Petrobras e Governo Federal em 1 D 3 D 4 ] 5 quadrimestre Z RZ - 1 Para acertar o
Adesivagem em carro dispoenibilizado D 5 D 6 acumulado realizado neste item foi
pela entidade D 7 inserido o quantitativo do R2.
010z
item 26: Insercdo da Marca 1000 3[4 0 1000 Contrapartida concluida no
Petrobras em 1.000 pen drives D 5 D & guadrimestre 3 R3 - 1000
=7
DRSNS — 01 A2 RZ - 500 (realizados 500 calenddrios
: < D 3 D 4 até o momento) Para acertar o
Petrobras e Governo Federal em 1000 500 o G g :
e 5 D & acumulado realizado neste item foi
1.000 calendarios
inserido o quantitativo do RZ.
Oz
. D 1 2 R2 - 2 Contrapartida concluida no
item 28: Insercao da Marca 3004 quadrimestre 2 (realizados 2
Petrobras e Governo Federalem2 2 1 0 backdrops até o momento) Para
backdrops Os0s acertar o acumulado realizado neste
D 7 item foi inserido o quantitative do R2.
010z
item 29: | do da Ma N
o iy i 34 Contrapartida concluida no
Petrobras e Governo Federal em 1000 0 1000 e ey
1.000 blocos de anotagdes OsOe q
Oz
[ER}
item 30: Inser¢do da Marca = . )
|3 4 Cont tida luida
Petrobras e Governo Federal em 500 500 s ] 500 ::d;'ar:;t:e ;:3”'? L;m i
agendas Ose o
Oz
010z
item 31: 1 do da Ma =
e iy i 3004 Contrapartida concluida no
Petrobras e Governo Federal em 1000 0 1000 S
1.000 sacolas ecobags Os0e q
Oz
O102
item 32: Inser¢do da Marca = ) )
(3 4 Cont tida luida
Petrobras e Governo Federal em 500 500 s 0 500 ::d;'ar:;t:e ;:3”'? L;m sl
bonés 2
item 33: Insergdo da Marca Con tr_aparhda cnncl.l:nda no evidencia contrapartida item 33 quadr4.pdf
Petrobras e Governo Federal em 1 1 0 1 quadrimestre 2, realizadas
site atualizacdes.
Evidéncia Contrapartida 34 - Quad.4 1-5.pdf,Evidéncia
R1-9R2-27R3-23R4-24 i Syl
| . : : Contrapartida 34 - Quad.4 2-5.pdf,Evidéncia
item 34: Insergdo da Marca 0 w ” (realizadas 83 postagens até o Contrapartida 34 - Quad.4 3-5.pdf, Evidéncia
Petrobras e Governo Federal em 20 mnn'!enl.n] Para .?cerlar o ac_umLi._adn Contrapartida 34 - Quad.4 4-5.pdf, Evidéncia
postagens no facebook realizade neste item foram inseridos e Contrapartida 34 - Quad.d 5-5.pdf
Oz somados os quantitativos do R1 e RZ

Evidencia Contrapartida 35 Quad.4 1-7.pdf,Evidencia
Contrapartida 35 Quad.4 2-7.pdf,Evidencia
Contrapartida 35 Quad.4 3-7.pdf,Evidencia
Contrapartida 35 Quad.4 4-7.pdf,Evidencia
Contrapartida 35 Quad.4 5-7.pdf,Evidencia
Contrapartida 35 Quad.4 6-7.pdf,Evidencia
Contrapartida 35 Quad.4 7-7.pdf

R1-8RZ - 26 R3 - 18 R4 - 7 (realizados
59 releases até o momento) Para

41 13 acertar o acumulado realizado neste
item foi inserido e somado o
quantitative do R1 e R2.

item 35: Citagao da Marca Petrobras
€ Governo Federal em 20 releases

20

Total 0 ]

Comentarios:
Contrapartidas rigorosamente em dia.

Alnstituicdo declara que se responsabiliza pela veracidade das informacdes prestadas neste relatdrio, sob pena de incorrer nas cominacdes previstas nas esferas civel, criminal € administrativa.
Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade da guarda de todos os documentos contabeis (como notas fiscais, recibos, extratos de conta vinculada, cdpias de chegques etc.) que comprovem a
execugdo orcamentaria do projeto por um periodo de 10 anos € se compromete a apresenta-los quando requisitados.

Assinatura






