P P SA Programa Petrobras Socioambiental

@ ANAMA - ACAO NASCENTE MAQUINE / Projeto Taramandahy Fase Ill: Gestdo Integrada dos Recursos Hidricos da Bacia do Tramandai / Relatério 5 -

Ll PETROBRAS

Preenchimento Informagdes Gerais
1. INFDRMA(;E)ES GERAIS DO PROJETO

1.1 - Instituigdo parceira:

1.2 - Estado da sede da Instituicdo
Parceira:

1.3 - Municipio da sede da
Instituigdo Parceira:

1.4 - Data de inicio do contrato:
1.5 - Data de términe do contrato:
1.6 - M° do contrato:

1.7 - Valor do contrato:

1.8 - Ano do primeire contrato coma
Petrobras:

1.9 - Coordenador do projeto: (*)
(responsavel pelo projeto na organizacao)

1.10 - Fiscal do contrato na Petrobras:

1.11 - Linha(s) de atuacdo prioritaria(s):

1.12 - Linha(s) de atuacdo complementar
(es)z

1.13 - Tema(s) transversalfis):

1.14 - Forma de entrada de Projeto na
Petrobras: (*)

1.15 - Numero do Relatdrio / Total de
Relatdrios Previstos:

ANAMA - ACAD NASCENTE MAQUINE

RS

Maguiné
23/11/2017
20402/ 2020
5850.0105701.17.2

RS 3.264.727,82

2010

Dilton de Castro
SH81 - CAROLINA FAGUNDES LEAD

Agua
[ Bicdiversidade e Sociediversidade

[ Direitos da Crianga € do
Adolescente

[] [Educagdo
[] Esporte
[ Flerestas e Clima

[ Produgae Inclusiva e Sustentavel

O4eua
[ Biediversidade e Sociodiversidade

[ bireitos da Crianga e do
Adolescente

Educacdo
[] Esporte
Florestas e Clima

[] Predugo Inclusiva e Sustentavel

[] Equidade de Género

[ lgualdade racial

[ incluséo de Pessoas com
Deficiéncia

() Escalha Direta

(@ Selegdo

Plbtica

5 1|7

1.16 - Periodo a que se refere este 0€ (mm/aaaa) a (mm./aaaa)

relatério - més/ano a més/ano (*)

1.17 - Quais as variaveis de
acompanhamento do Programa Petrobras
Socicambiental serdo adotadas como
indicaderes do projeto?

1.18 - Situagdo do relatdrio:

ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE TECHICA

03/2019 07/2019

O Areas trabalhadas (hectares)

[] Atuagdo em redes e Controle Social

[] Espécies

[] Extensdo de Costa
monitorada/trabalhada

[] Formagdo

[] Mudas plantadas

[] Mimero de Nascentes

[ Produgo técnico-cientifica

[ Teneladas de COZ

Aprovado




Preencha o quadro abaixo, conforme anexo | do contrato. E justifique, caso haja variagdo na quantidade inicial planejada de profissionais ou eventuais substituicdes na equipe.
A evidéncia de contratagdo do profissional ou o novo circulo, para os casos de substituigdo na equipe, deve ser anexada ao Relatdrio, na modalidade “Outros Anexos™.

Formagdo e/ou prévia
no Projeto ifi relacionada aos

Remunerado com
IR recursos do
profissional objetivos do o i patrocinio?

Carga horaria

MATEUS FRANCISCO AUXILIAR DE NIVEL + BANCS cLT 40 Sim
STAUDT SERVIGOS GERAIS FUNDAMENTAL
MARIANA OLIVEIRA ASSESSOR NUTRICIONISTA, 10 ANOS cLT 20 Sim
RAMOS TECNICO - MsC EM
EDUCACAD DESENVOLVIMENTO
NUTRICIONAL RURAL
DILTON DE CASTRO COORDENADOR ECOLOGO, 25 ANDS cLT 44 Sim
GERAL ESPECIALISTA EM
ECOLOGIA, MESTRE
em GEOGRAFIA
NATAVIE DE COORDENADOR ADVOGADA 17 ANDS cLT 44 Sim
CESARO ADMINISTRATIVO E ESPECIALISTA EM
KAEMMERER FINANCEIRO GESTAD
GRASIELI SCHWAAB ASSISTENTE GRADUANDO OU 3 ANOS cLT 44 Sim
RITTER ADMINISTRATIVO GRADUADO EM
FINANCEIRO ADMINISTRACAD
ou
CONTABILIDADE
GUSTAVO MARTINS ASSESSOR ENGENHEIRO 13 ANOS cLT 30 Sim
TECNICO - AGRONOMO, MSC
AGROECOLOGIA EM
DESENWOLVIMENTO
RURAL
VALERIA ASSESSOR TECNICO ECONOMISTA 13 ANOS cLT 20 Sim
APARECIDA BASTOS EDUCAGAD ESPECIALISTA EM
AMBIENTAL EDUCACAD
AMBIENTAL, MSC
EM PSICOLOGIA
EVANDRO MATEUS ASSISTENTE EDUCADOR COM 9 ANOS cLT 20 Sim
MOURA TECNICO - EXPERIENCIA EM
EXTENSAQ RURAL ATER
JOAD GUSTAVO TECNICO NIVEL MEDID. COM 3 ANOS cLT 40 Sim
GOULARTE RUPP AGROPECUARIA / TECNICO
MEID AMBIENTE AGROPECUARIO OU
MEIO AMBIENTE
DAVENIR MANOEL AUXILIAR DE NIVEL 8 ANOS cLT 40 Sim
DA ROSA SERVICOS GERAIS FUNDAMENTAL
RODRIGO GASTAL ASSESSOR BIOLOGO 5 ANDS cLT 40 Sim
MAGALHAES TECNICO -
BIOLOGIA
ANAMARIA DA AUXILIAR DE NIVEL + B ANCS cLT 20 Sim
SILVA QUILES SERVIGOS GERAIS / FUNDAMENTAL
OLIVEIRA LIMPEZA
JULIANE SALAPATA ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
DUARTE SUPERIOR - BIOLOGIA,
AGROECOLOGIA ECOLOGIA DU
AGRONOMIA
ISABELLA DE ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
OLIVEIRA ALVES SUPERIOR - ADMINISTRACAD
ADMINISTRATIVO ou
CONTABILIDADE
GABRIELA RECH ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
SOMARES SUPERIOR - ADMINISTRACAD
ADMINISTRATIVO ou
CONTABILIDADE
ANGELA WERMANN ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
FOSCHIERA SUPERIOR - BIOLOGIA,
AGROECOLOGIA ECOLOGIA DU
AGRONOMIA
NATASHA ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
NONEMACHER SUPERIOR - BIOLOGIA,
MAGNI VIVEIRO ECOLOGIA DU
ENGENHARIA
FLORESTAL
DAMIELA CASTRO ESTAGIARIO NIVEL ESTUDANTE NAD EXIGIDO Estagidrio 20 Sim
FAGUNDES SUPERIOR ADMINISTRACAD
ADMINISTRATIVO ou
CONTABILIDADE
Comentarios:

Foram previstos 12 profissionais celetistas, sendo 10 para o primeiro ano € 2 para o segundo ano (assessores técnicos bidlogo/indigenista e educadora nutricional), conforme orgamento fisico-
financeiro. Para estagidrios foram previstos 5 estudantes, sendo 3 a partir do inicio do projeto e 2 para atividades pontuais nos quadrimestres 2 e 5, de acordo com o orgamento fisico-financeire.
Nesse sentido, os 10 profissionais e 3 estagiarios previstos para o primeiro quadrimestre foram efetivados. O estagiario previsto para este Quadrimestre 2 sera alocado para a atividade de
monitoramento 2.1 no proximoe Quadrimestre, pois no periodo atual ainda ndo foi necessario esse apoio.

PERGUNTAS DE MONITORAMENTO




2) ABRANGENCIA

2.1) PARTICIPANTES i/

Apresente informagdes sobre os participantes do projeto:

Previstos (total): 1380

2.1.1) N2 de participantes diretos®:

2.1.2) N® de participantes eventuais*:

Comentarios adicionais:

Mobilizados até o momento: | 3667

No periodo: (2128

Acumulado até o periodo
anterior:

O projeto praticamente superou sua meta de participantes em mais de 100%, faltando um guadrimestre de atividades ainda.

2.1.3) O projeto envolve algum dos pablicos abaixo?

[ Pescadores
Povos indigenas
O icomunidades tradicionais

[ outros. Qualz

De que forma?

0 apoio acs encontros interaldeds das comunidades indigenas mbya guarani € um objetivo especifico e o projeto promoveu 7 encontros regionais além de implantar 2 sistemas ecoldgicos de
tratamento de esgoto, até o momento. Esses encontros permitem o contato entre as diversas aldeias da regido, fortalecendo seus vinculos, trocas e desenvolvimento de outras atividades

3) OBJETIVOSE EXECU(;,.&O

3.1) Considerando os objetivos e agdes previstas pelo Projeto, guais os principais avangos alcangados até o momento?

Objetivos especificos

es previstas

1. Realizar monitoramento da 1.1 Monitoramento da qualidade da agua (6

qualidade da dagua

2.Implementar programa de
conservacdo integrada

2.Implementar programa de
conservagao integrada

2.Implementar programa de
conservagao integrada

2.Implementar programa de
conservagao integrada

2.Implementar programa de
conservagdo integrada

2.Implementar programa de
conservacdo integrada

2.Implementar programa de
conservacio integrada

2.Implementar programa de
conservacdo integrada

campanhas em 14 pt

2.1 Diagndstico e monitoramento das dreas
reflorestadas (17h

2.2 Manejo e manutencdo das areas (8ha)
agroflorestais

2.3 Producdo de 10.000 mudas nativas da
Mata Atlantica

2.4 Chuvas de sementes de jugara (03
eventos)

2.5 Implantagdo e adaptacdo de 8 sistemas
de conservagio

2.6 Curso (01) Meliponicultura

2.7 Seminaric (01) Meliponicultura

2.8 Implantac&o (10) e manutengdo (30) de
meliponarios

Periodols) previsto

(s) para realizagdo

M1z
#3
Ms&e
Or

O1&2
M3Oa4
OsOe
O7

0102
3[4
OsMe
O7

0102
34
MsMe
Or

OO0z
Oz &4
Os0e
Oz

0102
O304
MsOe
Or

Status

O No realizado

® parcialmente
realizado

O Realizado
@] Superado
O Ngio realizado

O Parcialmente
realizado

® Realizado
@] Superado
O Ngo realizado

® parcialmente
realizado

O Realizado
O Superado
O Nao realizado

® Parcialmente
redlizado

O Realizado
O superado
O Ngo realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
@ Superado
O o realizado

® parcialmente
redlizado

O Realizado
O superado
O Ngio realizado

O Parcialmente
realizado

® Realizado
[®] Superado
O o realizado

O parcialmente
redlizado

® Realizado
@] Superado
O Nzo realizado

® parcialmente
realizado

O Realizado
@] Superado

Al

Periodo de

M1z
3[4
Mse
Oz

O1M2
M3zOa
OsOe
O7

010z

5[0e
O7

[ EY}
M34
Os0e
Oz

0102
Os4
OsOe
Or

0402
[ EY~ap
Os0e
Oz

OOz
O304
Mse
Oz

Descreva o
andamento no
periodo

Realizado monitoramento do periodo, atingindo
83% da meta.

Atividade concluida conforme cronograma

Realizado 60% da atividade

Produzidas 2190 mudas, totalizando 79% do
total até o momento

Periodo sem atividade; realizado 50% até o
momento

Realizado uma atividade, totalizando & (62%)
até o momento

Atividade concluida conforme cronograma

Realizado Semindrio. Atividade concluida 100%.

Realizadas 38 visitas de monitoramento de 120
previstas, totalizande 102 (85%)% da meta



2.Implementar programa de
conservacdo integrada

2.Implementar programa de
conservacio integrada

2.Implementar programa de
conservacdo integrada

2.Implementar programa de
conservagao integrada

2.Implementar programa de
conservagdo integrada

3. Implementar programa de
qualificagao do Comité
Tramandai

3. Implementar programa de
qualificacdo do Comité
Tramandar

3. Implementar programa de
qualificagdo do Comité
Tramandai

3. Implementar programa de
qualificagdo do Comité
Tramandar

4. Programa de educacio e
sensibilizagdo ambiental

4. Programa de educacio €
sensibilizacdo ambienta

4. Programa de educacio e
sensibilizagso ambienta

2.9 Viagens (04) de intercambio as
experiéncias em agricult

2.10 Oficinas temdticas (10) em agricultura
sustentavel

2.11 Visitas técnicas (200) de
acompanhamento a agricultor

&1z
2.12 Assessoria (9) a grupos de avaliagdo D 3 |:| 4
participativa Os#e

Oz

2.13 Acompanhamento dos encontros (6) de
avaliagao

012

3.1 Viagens técnicas (04) para membros do
Comité Tramandai

12

3.2 Encontros municipais (16) para gestdo
territorial

3.3 Semindrios (02) Conversas sobre a ﬂgua

3.4 Pratica de esporte nautico limpo e
gestdo das dguas - Caiacada (04)

4.1 Oficinas (10) de Culindria e agroecologia

010z
#4
Os0e
O7

4.2 Curso {01) de Culinaria Agroecoldgica

O:02
Os0a4

4.3 Visita de Intercambio (01) -

4

4. Programa de educacao e
sensibilizacdo ambienta

4. Programa de educagdo e
sensibilizacdo ambienta

4. Programa de educacio e
sensibilizagdo ambienta

4. Programa de educacgdo e

empr tos

MsOe
O7

0102
4.4 Curso (01) de Formagdo em Permacultura 3 D 4
fia Eecola Os0e

Or

4.5 Oficinas (04) de implementac o de
tecnologias ecoeficientes em espagos
educacionais & comunitarios

0102
4.6 Visita de Intercimbio (01) 3 unidade a4
educacional D 5 |:| 6

O7

014z
4.7 Curso (01) qualidade de alimentos 3[04

‘_J [Nao realzado

O Parcialmente
realizado

® Realizado
@] Superado
O o realizado

O parcialmente
realizado

® Realizado
o] Superado
O Nao realizado

® parcialmente
realizado

O Realizado
O superado
O Nao realizado

O Parcialmente
realizado

O Realizado
® Superado
O o realizado

O Parcialmente
realizado

O Realizado
® superado
O o realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
[@] Superado
O o realizado

® parcialmente
redlizado

O Realizado
O superado
O Ngio realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
@] Superado
O o realizado

O parcialmente
redlizado

® Realizado
@ Superado
O Ndio realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
O superado
O Nao realizado

O parcialmente
redlizado

® Realizado
O Superado
O Ndo realizado

O Parcialmente
realizado

@ Realizado
O superado
O o realizado

O Parcialmente
realizado

@ Realizado
O Superado
O o realizado

® parcialmente
redlizado

O Realizado
O superado
O Ngio realizado

O Parcialmente
realizado

® Realizado
@] Superado
O No realizado
O Parcialmente

raalivadn

Oz

Mse
O7

01 &z
M4
Mse
Oz

12

Mse
Oz

010z
[Ea
OsOe
Oz

Mse
O7

010z

0402
[ EY~ap
OsOe
Oz

12
M3[4

Uma viagem realizada, totalizando 4 das 4
previstas (100% do total) Atividade concluida

Realizadas b oficinas, totalizando 10 (100%).
Atividade concluida

Realizadas 47 visitas no periodo, totalizando
193 (96%) das 200 previstas

Realizadas 2 atividades no periodo, totalizando
10 (111%)

Realizadas 3 atividades no periodo, totalizando
7 (116%)

Realizada uma viagem, totalizando 3 (75%)

Realizados 3 encontros no quadrimestre,
totalizando 12 (75%)

Periodo sem atividade. Realizado um dos 2
Seminarios (50%), no quadrimestre 3

Realizada uma atividade atingindo 100%.
Atividade concluida

Realizadas duas atividades, atingindo 70% das
10 oficinas

Atividade concluida conforme cronograma

Atividade realizada e concluida 100%

Atividade concluida conforme cronograma

Realizada uma atividade, atingindo 75%

Atividade concluida conforme cronograma

Atividade concluida conforme cronograma.



sensibilizagdo ambienta

4. Programa de educagao e
sensibilizagdo ambienta

4. Programa de educacio e
sensibilizagdo ambienta

4. Programa de educacao e
sensibilizacdo ambienta

4. Programa de educacio e
sensibilizagdo ambienta

5.Difusdo de tecnologias
sociais apropriadas

5.Difusdo de tecnologias
sociais apropriadas

5.Difusdo de tecnologias
sociais apropriadas

6.Programa de mobilizacao e
capacitacdo de agentes
publicos

6.Programa de mobilizacao e
capacitacdo de agentes
publicos

6.Programa de mobilizacdo e
capacitacdo de agentes
publicos

7. Apoio a Gestdo Territorial
€ Ambiental das Terras
Indigen

7. Apoio a Gestdo Territorial
€ Ambiental das Terras
Indigen

4) AVALIA(}.&O DO PROJETO

4.1) Considerando os indicadores & metas definidos pelo Projeto, quais foram as principais resultados alcangados até o momento?

Indicador

1.1 aplicacdo de instrumento de

gestdo de recurso hidrico

1.2 avaliagao de impacto ambiental

processados

Os0e
O7

0102
4.8 Oficina (01) de sensibilizacdo e formacao [ 13 []4
sobre gestdo Os&e

Oz

01 ™2
O4
MsMe
Oz

4.9 Curso (02) sobre viveiros escolares

014z
34

4,10 Oficinas socicambientais (05)

4,11 Feira da Biodiversidade (02) de Maguiné

Os™e
O7

OOz
Os04
MsOe
O7

5.1 Oficina (01) de Carvao Ativado para
filtro de agua

014z
Os0a4
Os0e
O7

5.2 Oficina (01) de Paisagismo produtivo

5.3 Visitas orientadas (10) ao Centro de
Referéncias Ambient

6.1 Cursos (04) de capacitagdo de agentes
plblicos da defesa

0402
6.2 Exercicio simulado (01) de [mEY P
enfrentamento de desastre 5 |:| &
Oz
010z
6.3 Semindrio técnico cientifico (01) - gestio [13 []4
de riscos |:| 5 6
O7

7.1 Encontros (06) Nhemboaty Mbyd Kuery

7.2 Implantacdo de 03 sistemas ecoldgicos

14 hidri itorad
corpos hidricos monitorados Final

R rornns hidricos maneados

O Realizado
@® Superado
® o realizado

O Parcialmente
redlizado

O Realizado
@] Superado
O Ngio realizado

® Parcialmente
realizado

O Realizado
@] Superado
O o realizado

® parcialmente
realizado

O Realizado
e} Superado
O Ndo realizado

O Parcialmente
realizado

® Realizado
O superado
O Ngo realizado

O parcialmente
redlizado

® Realizado
O Superado
O Ngo realizado

O Parcialmente
redlizado

® Realizado
O superado
O g0 realizado

O Parcialmente
realizado

O Realizado
@ Superado
O No realizado

O parcialmente
realizado

® pealizado
@] Superado
® Nio realizado

O Parcialmente
realizado

O Realizado
@] Superado
O o realizado

O Parcialmente
realizado

® pealizado
e} Superado
O Nao realizado

O Parcialmente
realizado

O Realizado
® Superado
O Ngo realizado

® parcialmente
realizado

O Realizado
@ Superado

Meio de verific

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio

01z
M3zOa
MsOe
O7

O:102
O304
Mse
Oz

1Mz
Osa4
OsOe
O7

RN}
Os0a
OsOe
O7

0102
O304
Mse
Oz

MsOe
O7

O:102
O34
Mse

conforme plano

Meta superada

Atividade prevista para o quadrimestre 6.
Organizagao iniciada

Concluide um dos 2 cursos (50%) no
quadrimestre 3 e iniciade o segundo, a ser
finalizade no préximo quadrimestre

Realizada uma atividade, atingindo 30%

Realizada uma Feira, atinginde 100% da meta.
Atividade concluida

Atividade realizada e concluida 100%

Atividade concluida conforme cronograma

Atividade concluida antecipadamente e meta
superada

Atividadde concluida conforme cronograma

Atividade adiada conforme acordo gerencial
(doc em Outros Anexos)

Atividade realizada e concluida
antecipadamente

Realizada uma atividade encontro. Atividade
concluida e com meta superada (117%)

Realizada uma atividade, atingindo 66%

Quantidade acumulada até o
relatdrio anterior

Quantidade realizada
no periodo

de trabalho

010z
34
OsMe
O7

0402
Ms[a



nos corpos hidricos

Final Os+e

Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio

2.1 area reflorestada 17ha de dreas monitoradas c 5 1] 17
. X . Relatdrio Parcial da Atividade Relatdri
2.2 manejo de areas reflorestadas Bha de areas manejadas Finalnrm kit i 1] 5
2.3 produgio de mudas 10000 muda:;. de E-spéc.ies nativas e Rf_taldrin Parcial da Atividade Relatdrio 2190 5430
agroflorestais produzidas Final
i . Relatdrio Parcial da Atividade Relatdri
2.4 polinizadores conservados 30 meliponarios monitorados FinaanD arcia ga Atividade ario 37 64
" . Relatério Parcial da Atividade Relatdri
2.5 familias agricultoras em transicao 50 famiias FinaanD il e gk 5 45
0402
gelincer N ok : s g v
341 mu?m'hz.a';an pla.ra o Plano de Acdo 580 participantes das atividades R??Lalnrm Parcial da Atividade Relatdrio 3[4 141 504
da bacia hidrografica Final |:| 5 6
Oz
04102
u Relatdrio Parcial da Atividade Relatdri V3[4
4.1 formagdes educacionais 590 participantes o e (a0 244 423
Final Lista de presenga e fotos O
Oz
040z
. g e Relatdrio Parcial da Atividade Relatori V3 4
5.1 difusdo do conhecimento 240 participantes e = [s0] 332 262
Final Lista de presenca e fotos Os&e
Oz
040z
6.1 mobilizagio social para i e Relatério Parcial da Atividade Relatério 3[4 & -
preven;gao a desastres naturais 3 i Final Lista de presenga e fotos O
Oz
040z
71 Ptane_]a.melnln territorial e 300 Rf_talnrm Parcial da Atividade Relatdrio 3 D 4 40 422
ambiental indigena Final Lista de presenca e fotos |:| 5 &
Oz
040z
7.2 gestdo de recursos hidricos em 3 sistemas ecoldgico modulares de Relatdrio Parcial da Atividade Relatdrio 3[4 4 4
aldeias guaranis tratamento de esgoto Final |:| 5

Oz

4.2) Quais foram os principais avangos e as principais dificuldades encontradas no periodo?

O projeto tem trazido informagdes sobre a qualidade da dgua e das diversas agdes positivas gue podem ter influéncia nesse recurso ao Comité da Bacia. A diversidade de atividades sendo realizadas
na regido €, em especial, no Centro de Referéncias Ambientais, tem dado um bom destague ao projeto, com diversas instituigdes educacionais procurando agendar visitas para conhecer o espago € o
projeto. Também houve um aproximacde, através do Seminario Conversas sobre a ﬁ«gua, com a REFAP e a Transpetro, o que resultou em um palestra na abertura do projeto Tenda Itinerante da
Transpetro.

5) RELACIOMAMENTO COM ATORES SOCIAIS E SUSTENTAEBILIDADE

5.1) GRAU DE PARTICIPAQ.&O DA COMUNIDADE

5.1.1) O projeto inclui os participantes e/ou comunidade nos seus processos de gestdo (decisoes sobre as estratégias e atividades de execugao do projeto)?
Sim. Os participantes e comunidade envolvida participam na definicéo de conteldos especificos de oficinas e na escolha de datas, nos desenhos € composicdes para implantacdo de agroflorestas, na
definigdo de locais a serem visitados pelo Comité de Bacia, no formato de Seminarios, bem como realizam avaliagdes a cada curse e oficina realizada.

5.2) PARCERIAS

5.2.1) Como tem sido o relacionamento com outras instituicdes? Informe os dados das parcerias estabelecidas ao longo do Projeto: T

Parceria prevista inicialmente pelo Tipo de contribuigdo x
Parceiro i 5 g AT Contribui
projeto (S/M)** prevista*?

Técnicas
Comité de Gerenciamento da Bacia Hidrografica S e setor ® Sim B s o acompanhamento do projeto, participacdo em
R o O [segundo Setor . [ Recursos materias o
O [Terceiro Setor [J Recursos financeiros
Oloutras
Técnicas
® |primeiro Setor X [ Recursos humanos
Reserva Bioldgica Mata Paludosa O Segundo Setor . ST] [ Recursos materias divulgagdo
O Terceiro Setor L [ Recursos financeiros
O loutras

[Flrinnin--



Reserva Bioldgica Serra Geral

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Maquiné

11% Coordenadoria Regional de Educagao

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(CECLIMAR)

Prefeitura Municipal de Maquiné

Centro Ecoldgico

Sindicato Trabalhadores Rurais Osdrio

Sindicato Trabalhadores Rurais Maquiné

Secretaria Agricultura de Terra de Arreia

COOMAFITT - Cooperativa Mista de Agricultores
Familiares

Clube Anhangava Voo Livre de Osdrio

Total de parcerias: 13

6) COMUNICAGAO

Instrumentos de comunicar

item 1: Insergdo da Marca Petrobras & Governo Federal em
1000 Livros ;Atlas Ambiental da Bacia Hidrografica;

item 2: Insergdo da Marca Petrobras € Governo Federal em

1000 Livros aﬁ«guas «da Bacia do rio Tramandai}

® Primeiro Setor
O [segundo Setor
O [Terceiro Setor

® |primeiro Setor
O Segundo Setor
O [Terceiro Setor

® [Primeiro Setor
@] Segundo Setor
O Terceiro Setor

® Primeiro Setor
O [segundo Setor
O [Terceiro Setor

® |primeiro Setor
® Segundo Setor
O Terceiro Setor

O |Primeiro Setor
O Segundo Setor
® Terceiro Setor

O Primeiro Setor
O segundo Setor
® Terceiro Setor

O |primeiro Setor
O Segundo Setor
® Terceiro Setor

O |Primeiro Setor
o] Segundo Setor
® Terceiro Setor

O |Primeiro Setor
O [segundo Setor
® Terceiro Setor

O |primeiro Setor
O Segundo Setor
® Terceiro Setor

Quantidade

total prevista

item 3: Insercdo da Marca Petrobras e Governo Federal em
1000 Cartilhas de Boas Praticas de Fabricagéo de alimentos da 1000

sociobiodiversidade

@ Sim
O nao

® 5im
O Nao

® Sim
(9] T

@ Sim
O vao

® 5im
O Nao

@ Sim
O o

® sim
O nao

® 5im
O Nao

@ Sim
O nao

® sim
O vao

® 5im
(8] T

Periodo(s) previsto
(5) para a produ

04102
Os0a
Mse
O7

OO0z
O304
Ose
O7

010z
Os0a
Mss

L

1063

L jiTuinas
[ Recursos humanos
[J Recursos materias
[J Recursos financeiros
Oloutras

Técnicas

[ Recursos humanos
[ Recursos materias
O Recursos financeiros
O outras

Técnicas

[J Recursos humanes
[ Recursos materias
[ Recursos financeiros
Oloutras

Técnicas

[ Recursos humanos
[J Recursos materias
[J Recursos financeiros
Oloutras

Técnicas

[ Recursos humanos
[ Recursos materias
O Recursos financeiros
O loutras

Técnicas

[J Recursos humanes
[J Recursos materias
[ Recursos financeiros
Oloutras

Técnicas

[ Recursos humanos
[J Recursos materias
[J Recursos financeiros
Oloutras

[ Técnicas

[ Recursos humanos
Recursos materias
O Recursos financeiros
Oloutras

Técnicas

[J Recursos humanes
[J Recursos materias
[J Recursos financeiros
Oloutras

Técnicas

O Recursos humanos
[ Recursos materias
[ Recursos financeiros
O loutras

[ Técnicas

[ Recursos humanos
[ ecursos materias
O Recursos financeiros
Cutras

6.1) Como tém evolndo as agdes de comunicacdo do projeto e a exposigao das logomarcas estabelecidas em contrato com a Petrobras? Que resultados foram alcangados pelas agdes de comunicagao?
Quantidade

divulgacdo

divulgacdo

divulgacdo, mobilizagao

apoio técnico e logistico no monitoramento da
Agua; estagiarios

divulgacdo, mobilizagdo

divulgacdo

divulgacdo, mobilizagdo, empréstimo de sala para
atividades

divulgacdo, mobilizagdo, empréstimo de sala para
atividades

divulgacdo, mobilizagdo

divulgacdo, mobilizagdo

divulgacdo, mobilizagdo

Quantidade acumulada

Justificativa

Contrapartida concluida e meta

superada

Previsto para o quadrimestre 6

Contrapartida concluida



item 4: Insergdo da Marca Petrobras e Governo Federal em
11.000 folders

item 5: Insergao da Marca Petrobras e Governo Federal em 50
Plaguetas de mudas viveiro

item 6: Insercdo da Marca Petrobras € Governo Federal em
400 Aventais perializados

item 7: Insercdo da Marca Petrobras em 500 adesivos

item &: Insergdo da Marca Petrobras € Governo Federal em
3.000 boletins informativos

item 9: Insergdo da Marca Petrobras e Governo Federal em 10
faixas

item 10: Inser¢do da Marca Petrobras e Governo Federal em
10 banners

item 11: Insercéo da Marca Petrobras e Governo Federal em
1.200 cartazes

item 12: Insercéo da Marca Petrobras em 1.000 canetas

item 13: Insercéo da Marca Petrobras e Governo Federal em
880 camisetas

item 14: Inser¢do da Marca Petrobras e Governo Federal em
1.000 pastas

item 15: Inser¢do da Marca Petrobras em 300 guarda-chuvas

item 16: Inser¢do da Marca Petrobras e Governo Federal em
25 Calgas de campo equipe

item 17: Inser¢do da Marca Petrobras € Governo Federal em
20 Calgas de chuva equipe

item 18: Insercéo da Marca Petrobras e Governo Federal em
15 Capas de chuva equip

item 19: Inser¢do da Marca Petrobras e Governo Federal em
20 Calgas para uniforme equipe

item 20: Insercdo da Marca Petrobras e Governo Federal em
15 Blusas inverno para uniforme egquipe

item 21: Inser¢do da Marca Petrobras e Governo Federal em
15 Camisas uniforme eguipe

11000

50

1200

1000

300

25

20

20

LI

01z

Mss
Oz

0102
METEP
OsOe
Oz

12
Os4
Os0e

Ose
Oz
012

Mss
O7

0102
™34
Os0e
Oz

412
[mEY
OsOs
Oz

O12
O304
OsOe
Oz

04102
3[4
Os0e
O7

012
Os0a
OsOe
Oz

12
O304
Os0e
O7

012
[mE P
OsOs
O7

012
O304
Os0e
Oz

0102
3[4
OsOs
O7

012
O304
Os0e
Oz

12

2000

1500

1010

300

5

20

]

Contrapartida concluida

Contrapartida concluida conforme
cronograma

Contrapartida concluida conforme
cronograma

Contrapartida concluida conforme
cronograma

Atingido 67% da meta

Contrapartida concluida

Contrapartida concluida conforme
cronograma

Contrapartida concluida

Contrapartida concluida

Contrapartida concluida conforme
cronograma

Contrapartida concluida conforme
cronograma

Contrapartida concluida conforme
cronograma

Contrapartida concluida conforme
cronograma

Contrapartida concluida conforme
Ccroncgrama

Contrapartida concluida conforme
cronograma

Contrapartida concluida conforme
Ccroncgrama

Contrapartida concluida conforme
cronograma

Contrapartida concluida conforme
cronograma



item 22: Inser¢do da Marca Petrobras e Governo Federal em 1

OsOa4

Contrapartida concluida conforme

1 o0 1
Adesivagem em caminhonete |:| 5 D 6 cronograma
Oz
012
item 23: Inserqén da Marca Petrobras e Governo Federal em 1 1 D 3 D 4 0 1 Contrapartida concluida conforme
Adesivagem em carro dispenibilizade pela entidade |:| 5 D L] Croncgrama
Oz
012
item 24: Insercéo da Marca Petrobras e Governo Federal em 1 [E P 0 1 Contrapartida concluida conforme
Adesivagem em utilitario Kombi disponibilizado pela entidade D 5 D 6 croncgrama
Oz
012
item 25: Inser¢do da Marca Petrobras e Governe Federal em 1 1 O304 5 ] Contrapartida concluida conforme
Adesivagem em carro disponibilizade pela entidade |:| B D 6 croncgrama
Oz
0410z
- 34 Contrapartida concluida confy
item 26: Insergdo da Marca Petrobras em 1.000 pen drives 1000 M0 o 1000 et S s
OsCe croncgrama
Oz
012
item 27: Inserq_ao da Marca Petrobras e Governo Federal em 1000 O304 500 500 Contrapartida conclrida
1.000 calendarios 5[ Je
Oz
012
item 28: Insercdo da Marca Petrobras e Governo Federal em 2 2 O34 0 2 Contrapartida concluida conforme
backdrops Ose croncgrama
O7
0102
item 29: Inser¢do da Marca Petrobras e Governo Federal em 1000 3[4 o 1000 Contrapartida concluida conforme
1.000 blocos de anotagdes Ose cronograma
Oz
(R}
item 30: Insercdo da Marca Petrobras e Governo Federal em 500 3[4 0 500 Contrapartida concluida conforme
500 agendas D 5 D & Croncgrama
Oz
0102
item 31: Inser¢do da Marca Petrobras e Governo Federal em 1000 3[4 o 1000 Contrapartida concluida conforme
1.000 sacolas ecobags |:| 5 D 6 cronograma
O7
[ER}
item 32: Inserqén da Marca Petrobras e Governo Federal em 500 3 D 4 0 500 Contrapartida concluida conforme
500 bonés Os0s cronograma
Oz
item 33: Insercdo da Marca Petrobras e Governo Federal em 1 S rante CD.nClmda ki
site 1 a 1 cronograma; realizadas
atualizacdes
item 34: Insercdo da Marca Petrobras e Governo Federal em 20 39 a3 Contrapartida concluida conforme
20 postagens no facebook cronograma; meta superada
item 35: Citagdo da Marca Petrobras e Governo Federal em 20 20 16 59 Contrapartida concluida conforme
releases cronograma; meta superada
Total ] 0
Comentarios:

Contrapartidas rigorosamente em dia.

Alnstituigao declara que se responsabiliza pela veracidade das informacdes prestadas neste relatorio, sob pena de incorrer nas cominagdes previstas nas esferas civel, criminal e administrativa.
Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade da guarda de todos os documentos contdbeis (como notas fiscais, recibos, extratos de conta vinculada, copias de chegues etc.) que comprovem a
execugdo orcamentdaria do projeto por um periodo de 10 anos € se compromete a apresenta-los quando requisitados.

Assinatura



