ANAMA - AÇÃO NASCENTE MAQUINÉ / Projeto Taramandahy Fase III: Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia do Tramandaí / Relatório 2 - Preenchimento Informações Gerais do Projeto

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

01 - Nome do projeto:	Projeto Taramandahy Fase III: Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia do Tramandaí
02 - Instituição parceira:	ANAMA - AÇÃO NASCENTE MAQUINÉ
03 - Estado da sede:	RS
04 - Município da sede:	Maquiné
05 - Data de início do contrato:	23/11/2017
06 - Data de término do contrato:	20/02/2020
07 - Nº do contrato:	5850.0105701.17.2
08 - Valor do contrato:	R$ 3.264.727,82
09 - Ano do primeiro contrato com a Petrobras:	2010
10 - Coordenador do projeto: (responsável pelo projeto na organização)	Dilton de Castro
11 - Fiscal do contrato na Petrobras:	SH81 - CAROLINA FAGUNDES LEAO
12 - Linha(s) de atuação prioritária(s):	Água
13 - Linha(s) de atuação complementar(es):	
14 - Ações Elegíveis:	
15 - Tema(s) transversal(is):	Nenhum
16 - Forma de entrada do Projeto na Petrobras:	Seleção Pública
17 - Eixo Estratégico:	Carteira de Projetos Socioambientais
18 - Número do Relatório / Total de Relatórios Previstos:	2 / 7
19 - Período a que se refere este relatório - mês/ano a mês/ano	de (mm/aaaa) a (mm/aaaa) 03/2018 07/2018
20 - Na localidade/comunidade houve processos de Agenda 21 que estão sendo considerados no projeto?	Não
21 - Os processos de Agenda 21 mencionados na questão 20 tem alinhamento com o Programa Petrobras Agenda 21?	Não
22 - Quais as variáveis de acompanhamento "opcionais" do Programa Petrobras Socioambiental serão informadas pelo projeto?	Produção técnico-científica,Espécies**,Formação,Àreas trabalhadas (ha),Participação Democrática e

ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA

Preencha o quadro abaixo, conforme anexo I do contrato. E justifique, caso haja variação na quantidade inicial planejada de profissionais ou eventuais substituições na equipe.
A evidência de contratação do profissional ou o novo círculo, para os casos de substituição na equipe, deve ser anexada ao Relatório, na modalidade "Outros Anexos".

Nome	Função no Projeto	Formação e/ou qualificação profissional	Experiência prévia relacionada aos objetivos do projeto	Natureza do vínculo empregatício	Carga horária semanal	Remunerado com recursos do patrocínio?
RODRIGO GASTAL MAGALHÃES	ASSESSOR TÉCNICO - BIOLOGIA	BIÓLOGO	5 ANOS	CLT	40	Sim
ANA MARIA DA SILVA QUILES OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / LIMPEZA	NÍVEL FUNDAMENTAL	8 ANOS	CLT	20	Sim
DAVENIR MANOEL DA ROSA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	NÍVEL FUNDAMENTAL	8 ANOS	CLT	40	Sim
JOÃO GUSTAVO GOULARTE RUPP	TÉCNICO AGROPECUÁRIA / MEIO AMBIENTE	NÍVEL MÉDIO. COM TÉCNICO AGROPECUÁRIO OU MEIO AMBIENTE	3 ANOS	CLT	40	Sim
EVANDRO MATEUS MOURA	ASSISTENTE TÉCNICO - EXTENSÃO RURAL	EDUCADOR COM EXPERIÊNCIA EM ATER	9 ANOS	CLT	20	Sim
VALÉRIA	ASSESSOR TÉCNICO	ECONOMISTA	13 ANOS	CLT	20	Sim

APARECIDA BASTOS	EDUCAÇAO AMBIENTAL	ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MSC EM PSICOLOGIA				
GUSTAVO MARTINS	ASSESSOR TÉCNICO - AGROECOLOGIA	ENGENHEIRO AGRÔNOMO, MSC EM DESENVOLVIMENTO RURAL	13 ANOS	CLT	30	Sim
GRASIÉLI SCHWAAB RITTER	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	GRADUANDO OU GRADUADO EM ADMINISTRAÇÃO OU CONTABILIDADE	3 ANOS	CLT	44	Sim
NATAVIE DE CESARO KAEMMERER	COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	ADVOGADA ESPECIALISTA EM GESTÃO	17 ANOS	CLT	44	Sim
DILTON DE CASTRO	COORDENADOR GERAL	ECÓLOGO, ESPECIALISTA EM ECOLOGIA, MESTRE em GEOGRAFIA	25 ANOS	CLT	44	Sim
NATASHA NONEMACHER MAGNI	ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR - VIVEIRO	ESTUDANTE BIOLOGIA, ECOLOGIA OU ENGENHARIA FLORESTAL	NÃO EXIGIDO	Estagiário	20	Sim
ANGELA WERMANN FOSCHIERA	ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR - AGROECOLOGIA	ESTUDANTE BIOLOGIA, ECOLOGIA OU AGRONOMIA	NÃO EXIGIDO	Estagiário	20	Sim
GABRIELA RECH SOARES	ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ADMINISTRATIVO	ESTUDANTE ADMINISTRAÇÃO OU CONTABILIDADE	NÃO EXIGIDO	Estagiário	20	Sim

Comentários:
Foram previstos 12 profissionais celetistas, sendo 10 para o primeiro ano e 2 para o segundo ano (assessores técnicos biólogo/indigenista e educadora nutricional), conforme orçamento físico-financeiro. Para estagiários foram previstos 5 estudantes, sendo 3 a partir do início do projeto e 2 para atividades pontuais nos quadrimestres 2 e 5, de acordo com o orçamento físico-financeiro. Nesse sentido, os 10 profissionais e 3 estagiários previstos para o primeiro quadrimestre foram efetivados. O estagiário previsto para este Quadrimestre 2 será alocado para a atividade de monitoramento 2.1 no próximo Quadrimestre, pois no período atual ainda não foi necessário esse apoio.

PERGUNTAS DE MONITORAMENTO

Abrangência de público

23) Informações sobre os participantes do projeto:

Nº de participantes diretos previstos (total): 1880

Nº de participantes diretos mobilizados até o momento*: 1093

Nº de participantes eventuais previstos: 2100

Nº de participantes eventuais** até o momento: 1643

Alcance das ações do projeto realizado***: 9242

*Público envolvido continuamente pelas ações do projeto ao longo do seu desenvolvimento.
**Público envolvido de forma direta, mas pontualmente, em ações do projeto, como em ações eventuais de sensibilização ou mobilização nas quais é possível identificar as pessoas envolvidas. É necessário evidenciar o número declarado.
***Público envolvido em ações do projeto sobre o qual não se tem controle. Ex.: número de pessoas alcançadas por campanhas de comunicação do projeto; estimativa de pessoas presentes em eventos de grande porte promovidos pelo projeto. As evidências devem considerar fotografias.

Justifique sempre que o número de participantes diretos envolvidos continuamente for diferente do previsto ou comentários adicionais:
O número de participantes diretos está de acordo com o somatório das atividades do Anexo I, comprovado através de lista de presença. Para contabilizar o alcance das campanhas de comunicação, consideramos que o boletim informativo, facebook, site e releases publicados em mídias diversas. Um arquivo intitulado Tabela participantes diretos e eventuais - pergunta 23 quadr 2, com a discriminação de participantes por cada atividade e com a quantificação do alcance das ações, encontra-se em Outros Anexos.

Objetivos e execução

24) Considerando os objetivos e ações previstas pelo Projeto, quais os principais avanços alcançados até o momento?

Objetivo geral do projeto:
O objetivo geral do projeto é contribuir para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, através do fortalecimento do Comitê de Gerenciamento, da integração entre conservação das águas, solos e floresta, programa de Educação Ambiental regional e publicações técnicas. Até o momento o projeto tem dado visibilidade ao Comitê através de suas ações de sensibilização ambiental, difusão de ecotecnologias, assessoria a agricultura ecológica e monitoramento da água, além de estar presente nas reuniões do Comitê da Bacia. Além desse espaço do Estado, o projeto avança em outros setores sociais que impactam positivamente na qualidade da água, como Redes, Escolas, Universidades ente outros.

Objetivos especificos	Ações Previstas	Período(s) previsto(s) para realização	Grau de realização(%) *	Período de realização	Descreva o andamento	Representa uma ação de promoção da equidade?
1. REALIZAR MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA	1.1MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (6 CAMPANHAS EM 14	1 2 3 4 5 6	Parcialmente	1 2	Realizado monitoramento do período que, somado ao do primeiro	

QUALIDADE DA ÁGUA	PONTOS)		realizado		quadrimestre atinge 2 de 6 (34%).	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.1 DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DAS ÁREAS REFLORESTADAS (17HA)	2 3	Iniciado	2	Iniciado o monitoramento com visita às áreas e contato com proprietários informando da atividade (42%)	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.2 MANEJO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS (8HA) AGROFLORESTAIS E DA MATA CILIAR	3 4 5 6	Iniciado		Atividade iniciada com contatos com os beneficiários, a ser desenvolvida ao longo do projeto	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.3 PRODUÇÃO DE 10.000 MUDAS NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA	2 3 4 5 6	Parcialmente realizado	1 2	Produção iniciada no quadrimestre 1 (934) e continuada neste quadrimestre 2 (710). Até o momento forma produzidas 1644 mudas (16%)	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.4 CHUVAS DE SEMENTES DE JUÇARA (03 EVENTOS)	3 6	Não realizado		Início previsto para o terceiro quadrimestre	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.5 IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 8 SISTEMAS DE CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS EM PROPRIEDADES AGRÍCOLAS	3 4 5 6	Iniciado		Atividade iniciada com visitas às possíveis propriedades beneficiárias, com implementações para o quadrimestre 3	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.6 CURSO (01) MELIPONICULTURA	4	Não realizado		Início previsto para o quarto quadrimestre	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.7 SEMINÁRIO (01) MELIPONICULTURA	5	Não realizado		Início previsto para o quinto quadrimestre	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.8 IMPLANTAÇÃO (10) E MANUTENÇÃO (30) DE MELIPONÁRIOS	2 3 4 5 6	Iniciado	2	Atividade iniciada com 20 visitas à meliponários (16%) de um total de 120 visitas em 30 meliponárias	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.9 VIAGENS (04) DE INTERCAMBIO AS EXPERIÊNCIAS EM AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2 3 4 6	Iniciado	2	Realizada a primeira de quatro viagens previstas (25%)	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.10 OFICINAS TEMÁTICAS (10) EM AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL	2 3 4 5 6	Iniciado	2	Realizadas duas oficinas (20%)	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.11 VISITAS TÉCNICAS (200) DE ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES EM TRANSIÇÃO PARA BASE ECOLÓGICA	1 2 3 4 5 6	Parcialmente realizado	1 2	Realizadas 37 visitas que, somadas às 28 anteriores totalizam 65 (32,5%)	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.12 ASSESSORIA (9) A GRUPOS DE AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA DA CONFORMIDADE DA PRODUÇÃO ORGÂNICA	1 2 6	Parcialmente realizado	1 2	Realizadas 3 assessorias que, somadas às duas anteriores, totalizam 5 de 9 assessorias (55%)	Não se aplica
2.IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E FLORESTA	2.13 ACOMPANHAMENTO DOS ENCONTROS (6) DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA PRODUÇÃO ORGÂNICA	1 2 3 4 5 6	Parcialmente realizado	1 2	Realizado 3 de 6 acompanhamentos que, somado ao acompanhamento do quadrimestre 1, atinge 67% da meta	Não se aplica
3. IMPLEMENTAR PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITÊ TRAMANDAÍ	3.1 VIAGENS TÉCNICAS (04) PARA OS MEMBROS DO COMITÊ TRAMANDAÍ	2 3 5 6	Iniciado	2	Realizada 1 de 4 viagens técnicas (25%), mobilizando 28 pessoas	Não se aplica
3. IMPLEMENTAR PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITÊ TRAMANDAÍ	3.2 ENCONTROS MUNICIPAIS (16) PARA GESTÃO TERRITORIAL	2 3 4 5 6	Iniciado	2	Realizados 3 Encontros Municipais (19%) para a Gestão Territorial a serem desenvolvidos ao longo do projeto, mobilizando 28 pessoas	Não se aplica
3. IMPLEMENTAR PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITÊ TRAMANDAÍ	3.3 SEMINÁRIOS (02) CONSERVAS SOBRE A ÁGUA	3 6	Não realizado		Início previsto para o terceiro quadrimestre	Não se aplica
3. IMPLEMENTAR PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITÊ TRAMANDAÍ	3.4 PRATICAS DE ESPORTE NÁUTICO LIMPO E GESTÃO DAS ÁGUAS - CAIACADA (04)	3 5 6	Parcialmente realizado	1	Uma atividade realizada (25%) antecipadamente no quadrimestre 1	Não se aplica
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.1 OFICINAS (10) DE CULINÁRIA E AGROECOLOGIA	1 2 3 4 5 6	Parcialmente realizado	1 2	Realizadas duas oficinas no período que, somadas a realizada no quadrimestre 1, totaliza 30% da meta	Não se aplica
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.2 CURSO (01) DE CULINÁRIA AGROECOLÓGICA, GASTRONOMIA E SAÚDE	3 4	Não realizado		Início previsto para o terceiro quadrimestre	Não se aplica

4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.3 VISITA DE INTERCAMBIO (01)- EMPREENDIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	5	Não realizado		Início previsto para o quinto quadrimestre	Não se aplica
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.4 CURSO (01) DE FORMAÇÃO EM PERMACULTURA NA ESCOLA	3	Não realizado		Início previsto para o terceiro quadrimestre	Não se aplica
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.5 OFICINAS (04) DE IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS ECOEFICIENTES	3 4 5 6 18	Parcialmente realizado	1 2	Realizada uma oficina no período. Somada à oficina do quadrimestre 1, atinge-se 50% da meta	Não se aplica
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.6 VISITA DE INTERCAMBIO (01) À UNIDADE EDUCACIONAL COM PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE	4	Não realizado		Início previsto para o quarto quadrimestre	Não se aplica
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.7 CURSO (01) QUALIDADE DE ALIMENTOS PROCESSADOS E CADEIAS SOLIDÁRIAS	2 3	Iniciado	2	Primeiro módulo do curso realizado neste período. Faltam 3 módulos para concluir a atividade no quadrimestre 3.	Não se aplica
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.8 OFICINA (01) DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS	6	Não realizado		Início previsto para o sexto quadrimestre	Não se aplica
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.9 CURSO (02) SOBRE VIVEIROS ESCOLARES	2 3 5 6	Iniciado	2	Primeiro módulo do curso realizado neste período. O curso será concluído no quadrimestre 3	Não se aplica
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.10 OFICINAS SOCIOAMBIENTAIS (05)	2 3 4 5 6	Iniciado	2	Realizadas 2 de 5 oficinas previstas (40%)	Não se aplica
4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.11 FEIRA DA BIODIVERSIDADE (02) DE MAQUINÉ	3 6	Iniciado	2	Realizada antecipadamente 1 de 2 Feiras previstas (50% do total)	Não se aplica
5. DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS APROPRIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIAS AMBIENTAIS	5.1 OFICINA (01) DE CARVÃO ATIVADO PARA FILTRO DE ÁGUA	5 20	Não realizado		Início previsto para o quinto quadrimestre	Não se aplica
5. DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS APROPRIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIAS AMBIENTAIS	5.2 OFICINA (01) DE PAISAGISMO PRODUTIVO	2	Realizado	2	Atividade realizada e concluída neste quadrimestre	Não se aplica
5. DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS APROPRIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIAS AMBIENTAIS	5.3 VISITAS ORIENTADAS (10) AO CENTRO DE REFERÊNCIAS AMBIENTAIS TARAMANDAHY	3 6	Parcialmente realizado	1 2	Realizadas 6 visitas no quadrimestre 2. Somando com as duas do quadrimestre 1: 80% do total, antecipando à meta	Não se aplica
6. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS LOCAIS DE DEFESA CIVIL	6.1 CURSOS (04) DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA DEFESA CIVIL	2 3 4	Iniciado	2	Primeiro curso realizado (25% da meta). Os próximos estão projetados para os quadrimestres 3 e 4	Não se aplica
6. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS LOCAIS DE DEFESA CIVIL	6.2 EXERCÍCIO SIMULADO (01) DE ENFRENTAMENTO DE DESASTRE	5	Não realizado		Início previsto para o quinto quadrimestre	Não se aplica
6. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS LOCAIS DE DEFESA CIVIL	6.3 SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO (01)- GESTÃO DE RISCOS NA BACIA DO RIO TRAMANDAÍ	6	Não realizado		Início previsto para o sexto quadrimestre	Não se aplica
7. APOIO À GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DAS TERRAS INDÍGENAS MBYÁ GUARANIS	7.1 ENCONTROS (06) NHEMBOATY MBYÁ KUERY SOBRE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DAS TERRAS INDÍGENAS	1 2 3 4	Parcialmente realizado	1 2	Realizada 1 encontro no quadrimestre 1 e 2 no quadrimestre 2 (3 encontros de 6 previstos - 50% da meta)	Não se aplica
7. APOIO À GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DAS TERRAS INDÍGENAS MBYÁ GUARANIS	7.2 IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS ECOLÓGICOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	4 5 6	Não realizado		Início previsto para o quarto quadrimestre	Não se aplica

*Com base nas ações planejadas para o projeto, indique o seu grau de realização acumulado de acordo com o cronograma apresentado.

Metodologia

25) A metodologia utilizada está adequada para o projeto? Houve alguma alteração? Suas experiências, métodos e resultados estão sendo sistematizados? Houve a disseminação ou reaplicação da metodologia em outros contextos? O projeto reaplicou ou desenvolveu tecnologias sociais?

As diversas metodologias mostram-se adequadas aos objetivos que pretendem atingir, sem necessidade de alteração neste momento. As experiências são registradas em fotografias, avaliações dos participantes, fichas de acompanhamento técnico, laudos e releases. A disseminação ocorre nos fóruns pertinentes às ações específicas, tais como monitoramento da qualidade da água no Comitê de Bacia ou Grupos de Conformidade em produção orgânica para as atividades de assessorias aos agricultores.

Avaliação de projeto

26) Considerando os indicadores e metas definidos pelo Projeto, quais foram os principais resultados alcançados até o momento?

Indicador	Meta	Período de verificação conforme plano de trabalho	Evolução da meta
1.1 aplicação de instrumento de gestão de recurso hídrico	14 corpos hídricos monitorados	3 6	34
1.2 avaliação de impacto ambiental nos corpos hídricos	5 corpos hídricos mapeados	3 6	20
2.1 área reflorestada	17ha de áreas monitoradas	2 4 6	7
2.2 manejo de áreas reflorestadas	8ha de áreas manejadas	2 4 6	0
2.3 produção de mudas	10000 mudas de espécies nativas e agroflorestais produzidas	2 4 6	1644
2.4 polinizadores conservados	30 meliponários monitorados	2 4 6	20
2.5 famílias agricultoras em transição para agricultura de base ecológica e produção orgânica	50 famílias	2 4 6	30
3.1 mobilização para o Plano de Ação da bacia hidrográfica	580 participantes das atividades	3 6	162
4.1 formações educacionais	590 participantes	3 6	271
5.1 difusão do conhecimento	240 participantes	3 6	185
6.1 mobilização social para prevenção a desastres naturais	120 participantes	3 6	20
7.1 planejamento territorial e ambiental indígena	300 pessoas	3 6	216
7.2 gestão de recursos hídricos em aldeias guaranis	3 sistemas ecológico modulares de tratamento de esgoto	3 6	0

27) Quais foram os principais avanços e as principais dificuldades encontradas no período?

Com a equipe formada e a base estruturada, as atividades estão sendo desenvolvidas dentro do prazo. Algumas alterações de datas de atividade ocorreram em função de mau tempo, mas puderam ser realizadas no período.

Relacionamento com atores sociais e sustentabilidade

28) O projeto inclui os participantes e/ou comunidades nos seus processos de gestão (decisões sobre as estratégias e atividades de execução do projeto)?
(analise o grau de participação da(s) comunidade(s) nas várias etapas do Projeto no acompanhamento das ações e na avaliação dos resultados):

Sim. O Comitê da Bacia avalia e discute os resultados dos monitoramento da água e colabora na definição de estratégias para divulgar sua agenda com os municípios da bacia. Os Encontros Guaranis para gestão ambiental e territorial é apoiado pelo projeto em sua infraestrutura, mas a definição do local,temática, dinâmica são definidos com as lideranças indígenas. Agricultores ecologistas ou em transição agroecológica demandam suas necessidades em termos de assessoria técnica ou insumos através das diversas atividades e fóruns como Rede Ecovida.

29) Como tem sido o estabelecimento de parcerias com outras instituições? Informe os dados das parcerias estabelecidas ao longo do Projeto:

Parceiro	CNPJ	Natureza da instituição	Parceria prevista inicialmente pelo projeto (S/N)*?	Tipo de contribuição prevista**	Contribuição realizada até o momento
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Tramand		Primeiro setor	Sim	Técnicas	Acompanhamento do projeto; participação em eventos
Reserva Biológica Mata Paludosa		Primeiro setor	Sim	Técnicas	Em tratativas para divulgação e articulação de ações para o entorno da Unidade de Conservação
Reserva Biológica Serra Geral		Primeiro setor	Sim	Técnicas	Em tratativas para divulgação e articulação de ações para o entorno da Unidade de Conservação
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Maquiné		Primeiro setor	Sim	Técnicas	Acompanhamento do projeto; divulgação de atividades
11ª Coordenadoria Regional de Educação		Primeiro setor	Sim	Técnicas	Mobilização regional para educação ambiental
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CECLIMAR e Núcleo		Primeiro setor	Sim	Técnicas	Apoio técnico
Prefeitura Municipal de Maquiné		Primeiro setor	Sim	Técnicas	Mobilização social
Centro Ecológico		Primeiro setor	Sim	Técnicas	Mobilização social
STR Osório		Terceiro setor	Sim	Técnicas	Mobilização social

STR Maquiné	Terceiro setor	Sim	Recursos materiais	Apoio em infraestrutura
Secretaria Agricultura de Terra de Arreia	Primeiro setor	Sim	Técnicas	Mobilização social
COOMAFITT - Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de	Terceiro setor	Sim	Técnicas	Mobilização social
Clube Anhangava Voo Livre de Osório	Terceiro setor	Sim	Técnicas	Atividade em que está prevista a parceria acontecerá no terceiro quadrimestre

*Em caso de novas parcerias, deverá ser anexado o Termo de Parceria na seção outros anexos.
**Considerar os diferentes tipos de contribuição:
- Técnicas (cooperação para uso de tecnologias, conhecimentos, metodologias, etc.)
- Recursos humanos (uso de funcionários cedidos por outras organizações, inclusive públicas)
- Recursos materiais (estrutura, salas, prédios, veículos, etc.)
- Recursos financeiros
- Outras

30) Caso o projeto faça parte de redes*, conselhos ou comitês, relate como funciona(m) e que contribuições têm trazido para o Projeto. Informe o nome, área temática, tipo de participação.

O projeto está inserido no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Tramandaí, na Rede de Educação Ambiental do Litoral Norte/RS, na Rede Ecovida e Rede Juçara. Com o Comitê da Bacia, diversas ações do projeto foram construídas em conjunto e de acordo com o Plano da Bacia e, além disso, são sistematicamente relatadas nas reuniões, trazendo transparência ao projeto. A Rede de Educação Ambiental é fortalecida com as atividades de educação Ambiental, Alimentar e Nutricional que o projeto propõe a comunidade em geral. E o projeto insere-se na Rede Ecovida como espaço para atualizações dos procedimentos de certificação orgânica participativa.
*Entende-se por rede um conjunto de relações, regulares e sistemáticas, entre pessoas e/ou instituições, que visam objetivos comuns de interesse social.

31) O projeto tem sido capaz de integrar-se e/ou interferir na formulação e implementação de políticas públicas*?
** Entende-se por políticas públicas o conjunto de diretrizes, estratégias, programas e ações desenvolvidas pelo poder público, com o objetivo de universalizar o acesso de todos os cidadãos a seus direitos econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais. Comente de que forma isso vem acontecendo:*

Sim, o objetivo principal do projeto é de fortalecer o sistema de gestão de recursos hídricos, dentro de sua área de atuação - bacia hidrográfica do rio Tramandaí. Através da representação de seu coordenador geral, ocupa a vaga destinada a organizações não governamentais ambientalistas no Comitê de Gerenciamento. Desta maneira, assuntos que comprometem a qualidade e quantidade de água, como os usos da terra e da água, têm contribuições significativas do projeto, uma vez que suas ações incluem o monitoramento da água, a qualificação dos membros do Comitê, a difusão do conhecimento e de tecnologias ecoeficientes e também de múltiplas atividades de educação ambiental.

Comunicação

32) Como têm evoluído as ações de comunicação do projeto e a exposição das logomarcas estabelecidas em contrato com a Petrobras? Que resultados foram alcançados pelas ações de comunicação?

Instrumentos de comunicação	Período previsto para a produção	Quantidade prevista	Quantidade realizada no período	Quantidade acumulada	Grau de realização(%)	Justificativa
item 1: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1000 Livros ¿Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica	5	1000	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 5
item 2: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1000 Livros Águas da Bacia do rio Tramandaí	6	1000	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 6
item 3: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1000 Cartilhas de Boas Práticas de Fabricação de alimentos da sociobiodiversidade	5	1000	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 5
item 4: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 11.000 folders	2 3 4 5	11000	1000	2000	Parcialmente realizado	Produção continuada a partir do quadrimestre 2
item 5: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 50 Plaquetas de mudas viveiro	3	50	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 3
item 6: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 400 Aventais personalizados	2	400	400	400	Realizado	Contrapartida realizada
item 7: Inserção da Marca Petrobras em 500 adesivos	2 4	500	0	100	Parcialmente realizado	Parte da produção realizada antecipadamente no quadrimestre 1. Previsto para concluir no Quadrimestre 4
item 8: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 3.000 boletins	2 3 4 5 6	3000	500	500	Parcialmente	Produzidos 500 boletins; produção continuada

informativos					realizado	
item 9: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 10 faixas	2 3 4 5	10	0	5	Parcialmente realizado	Produzidas 5 faixas no quadrimestre 1. Previsto para concluir no Quadrimestre 5
item 10: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 10 banners	2 3	10	2	4	Parcialmente realizado	Produção continuada prevista para concluir no Quadrimestre 3
item 11: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1.200 cartazes	2 3 4 5	1200	200	250	Parcialmente realizado	Produção continuada prevista para concluir no Quadrimestre 5
item 12: Inserção da Marca Petrobras em 1.000 canetas	3	1000	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 3
item 13: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 880 camisetas	2	880	880	880	Realizado	Contrapartida realizada
item 14: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1.000 pastas	2	1000	1000	1000	Realizado	Contrapartida realizada
item 15: Inserção da Marca Petrobras em 300 guarda-chuvas	3	300	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 3
item 16:Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 25 Calças de campo equipe	2	25	25	25	Realizado	Contrapartida realizada
item 17: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 20 Calças de chuva equipe	2	15	15	15	Realizado	Contrapartida realizada
item 18:Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 15 Capas de chuva equipe	2	15	15	15	Realizado	Contrapartida realizada
item 19: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 20 Calças para uniforme equipe	2	15	15	15	Realizado	Contrapartida realizada
item 20: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 15 Blusas inverno para uniforme equipe	3	15	15	15	Realizado	Contrapartida realizada antecipadamente
item 21: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 15 Camisas uniforme equipe	2	15	15	15	Realizado	Contrapartida realizada
item 22: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1 Adesivagem em caminhonete	2	1	1	1	Realizado	Contrapartida realizada
item 23: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1 Adesivagem em carro disponibilizado pela entidade	2	1	1	1	Realizado	Contrapartida realizada
item 24: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1 Adesivagem em utilitário Kombi disponibilizado pela entidade	2	1	1	1	Realizado	Contrapartida realizada
item 25:Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1 Adesivagem em carro disponibilizado pela entidadee	2	1	1	1	Realizado	Contrapartida realizada
item 26: Inserção da Marca Petrobras em 1.000 pen drives	3	1000	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 3
item 27: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1.000 calendários	2 5 20	1000	500	500	Parcialmente realizado	Conclusão prevista para o Quadrimestre 5
item 28: Inserção da Marca Petrobras e	2	2	2	2		Contrapartida realizada

Governo Federal em 2 backdrops	2	2	2	2	Realizado	Contrapartida realizada
item 29: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1.000 blocos de anotações	3	1000	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 3
item 30:Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 500 agendas	3	500	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 3
item 31: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1.000 sacolas ecobags	3 10	1000	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 3
item 32: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 500 bonés	3	500	0	0	Não realizado	Previsto para o Quadrimestre 3
item 33: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 1 site	1 2 3 4 5 6	1	1	1	Realizado	Contrapartida realizada
item 34: Inserção da Marca Petrobras e Governo Federal em 20 postagens no facebook	1 2 3 4 5 6	20	27	36	Superado	Contrapartida superada
item 35: Citação da Marca Petrobras e Governo Federal em 20 releases	1 2 3 4 5 6	20	26	34	Superado	Contrapartida superada

Comentários: As contrapartidas projetadas para o período foram realizadas. Também já foram realizadas parcialmente contrapartidas previstas para quadrimestres futuros, antecipando-se assim as metas a serem atingidas.

Variáveis de acompanhamento

33) Abrangência das ações

Categoria	Variável de Acompanhamento	Realizado
Produção técnico-científica	Quantidade de publicações, estudos, documentos técnicos (e outros) produzidos	3
Espécies	Quantidade de espécies da fauna abrangidas diretamente pelos projetos	4
Espécies	Quantidade de espécies da flora abrangidas diretamente pelos projetos	37
Parcerias	Número de parcerias estabelecidas	7
Formação	Carga horária em atividades de formação do público-alvo, visando fortalecer competências, habilidades, atitudes e comportamentos	1646
Equidade	Número de ações de combate às práticas de desigualdades e discriminações (gênero, étnico racial, pessoas com deficiência etc.)	0
Equidade	Número de pessoas envolvidas em iniciativas de combate às práticas de desigualdades e discriminações (gênero, étnico racial, pessoas com deficiência etc.)	0
Receitas	Percentual de elevação de receitas monetárias	1
Áreas	Área (ha) em atividades da dimensão ambiental em projetos de recuperação de cobertura vegetal, preservação e proteção.	23
Áreas	Reconversão produtiva de área (ha)	0
Áreas	Recuperação de áreas degradadas (ha)	15
Áreas	Conservação ou manejo de florestas e áreas naturais (ha)	8
Participação democrática e controle social	Número de conselhos/comitês com participação do projeto	6
Participação democrática e controle social	Quantidade de pessoas participando de conselhos/comitês	6

A Instituição declara que se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas neste relatório, sob pena de incorrer nas cominações previstas nas esferas cível, criminal e administrativa. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade da guarda de todos os documentos contábeis (como notas fiscais, recibos, extratos de conta vinculada, cópias de cheques etc.) que comprovem a execução orçamentária do projeto por um período de 10 anos e se compromete a apresentá-los quando requisitados.

_____, _____ / _____ / _____

_____

Assinatura